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Předkládaná diplomová práce se problematikou režijních nákladů ve 
stavební firmě. V teoretické části popisuje řízení projektu, problematiku 
tvorby cen a kalkulací ve stavebnictví. V praktické části se provádí analýza 
řízení režijních nákladů stavebního podniku a vypracován návrh 
optimalizovaného řízení režijních nákladů. Následně byly vypracovány 
analýzy vybraného podniku z hlediska nákladů, tržby a zisku. Bylo 
provedeno dotazníkové šetření ohledně kalkulací ve stavebních firmách Na 
základě těchto analýz byl proveden návrh nových přirážek k režiím 
stavebního podniku. Následně byl zpracován rozpočet stavebného díla za 
použití starých přirážek k režiím stavební společnosti a také byl zpracován 
rozpočet stavebního díla na základě nových přirážek k režiím stavebního 
podniku. Následně byly oba rozpočty srovnány.  
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ABSTRACT 
The first part deals with the issue of overhead costs in a construction 
company. The theoretical part describes the project management, the issue 
of pricing and costing in civil engineering. In the practical part of the analysis 
is performed management overheads construction company and prepared a 
draft optimized management overheads. Subsequently been developed 
analysis of the selected company in terms of costs, revenues and profits. A 
questionnaire survey regarding calculations in construction companies on 
the basis of these analyzes was performed proposals for new surtax mode of 
construction company. Subsequently, the construction budget was drawn 
artwork using the old regime extras to construction companies as well as the 
budget has been prepared based on the works of new extras to directing 
construction company. Subsequently, the two budgets compared.  
  
KEYWORDS 
Costs, direct costs, indirect costs, costing, cost analysis, management 
overheads  
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
 
 
Bc. REDECHA, M. Režijní náklady v cenách stavebních prací. Diplomová 
práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební – Ústav 




Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, dle 
pokynů vedoucího diplomové práce. Všechny podklady, ze kterých jsem 
čerpal, jsou řádně uvedeny v seznamu použitých zdrojů. 
 
 
V Brně dne 11. ledna 2014   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 




Děkuji panu Ing. Martinu Novému, CSc. a paní Ing. Lýdii Matiaškové za 











1. Úvod ................................................................................................ - 15 - 
2. Projektový management ....................................................................... 16 
2.1 Základní pravidla projektování ...................................................... 17 
2.1.1 Cílovost .................................................................................... 17 
2.1.2 Reálnost a účelnost ................................................................... 17 
2.1.3 Systémový přístup .................................................................... 18 
2.1.4 Postupné řešení ......................................................................... 18 
2.1.5 Systematičnost .......................................................................... 19 
2.1.6 Efektivnost ............................................................................... 19 
2.2 Fáze životního cyklu projektu ........................................................ 19 
2.2.1 Předinvestiční fáze ................................................................... 19 
2.2.2 Investiční fáze .......................................................................... 20 
2.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení .................................................... 20 
2.3 Proces řízení projektu ..................................................................... 20 
2.3.1 Definování projektových cílů ................................................... 20 
2.3.2 Plánování .................................................................................. 21 
  
2.3.3 Vedení ...................................................................................... 21 
2.3.4 Sledování .................................................................................. 21 
2.3.5 Ukončení .................................................................................. 21 
2.4 Nástroje k sledování průběhu projektu ........................................... 22 
3. Výroba .................................................................................................. 23 
3.1 Výroba obecně ................................................................................ 23 
3.2 Stavební výroba .............................................................................. 25 
4. Náklady ................................................................................................ 27 
4.1 Členění nákladů dle změn v čase ................................................... 27 
4.1.1 Fixní náklady ............................................................................ 27 
4.1.2 Variabilní náklady .................................................................... 29 
4.2 Přímé náklady ................................................................................. 32 
4.2.1 Přímý materiál .......................................................................... 32 
4.2.2 Přímé mzdy .............................................................................. 32 
4.2.3 Ostatní přímé náklady .............................................................. 32 
4.3 Nepřímé náklady ............................................................................ 33 
4.3.1 Režijní náklady ......................................................................... 33 
4.4 Výrobní režie .................................................................................. 33 
4.4.1 Technologická výrobní režie .................................................... 34 
  
4.4.2 Všeobecné výrobní režie .......................................................... 35 
4.5 Správní režie ................................................................................... 35 
4.6 Zisk ................................................................................................. 36 
4.7 Náklady spojené s umístněním stavby ........................................... 36 
4.8 Snižování nákladů stavebného podniku ......................................... 37 
5. kalkulace ............................................................................................... 39 
5.1.1 Kalkulace z hlediska způsobu jejich sestavení ........................ 39 
5.1.2 Kalkulace úplných nákladů ...................................................... 39 
5.1.3 Kalkulace variabilních (neúplných) nákladů ........................... 39 
5.2 Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity .............................. 39 
5.2.1 Dynamická kalkulace ............................................................... 39 
5.2.2 Statická kalkulace ..................................................................... 40 
5.3 Kalkulace z časového hlediska ....................................................... 40 
5.3.1 Předběžná kalkulace ................................................................. 41 
5.3.2 Výrobní kalkulace .................................................................... 41 
6. Celková cena stavebního díla ............................................................... 42 
6.1 Účetní závěrka ................................................................................ 44 
6.1.1 Rozvaha .................................................................................... 44 
6.1.2 Výkaz zisku a ztrát ................................................................... 45 
  
6.1.3 Příloha účetní závěrky .............................................................. 45 
7. Praktická část ........................................................................................ 46 
7.1 Základní informace ......................................................................... 46 
7.2 Předmět podnikání .......................................................................... 47 
7.3 Organizační struktura ..................................................................... 47 
7.4 Ekonomická struktura ..................................................................... 49 
8. Analýza výsledků hospodaření společnosti ......................................... 50 
8.1 Vývoj tržeb ..................................................................................... 50 
8.2 Vývoj nákladů ................................................................................ 51 
8.3 Vývoj zisků ..................................................................................... 51 
9. Analýza hospodaření v roce 2012 ........................................................ 53 
9.1 Analýza tržeb .................................................................................. 53 
9.2 Analýza nákladů ............................................................................. 55 
9.2.1 Druhové členění nákladů .......................................................... 58 
9.2.2 Kalkulační členění nákladů ...................................................... 59 
9.3 Přímé náklady a tržby středisek ...................................................... 62 
10. Řízení nákladů společnosti ................................................................ 66 
10.1 Stávající způsob sledování režijních nákladů ............................. 66 
10.2 Návrh optimalizovaného řízení režijních nákladů ...................... 67 
  
10.3 Další doporučení pro optimalizaci nákladů ................................. 69 
11. Kalkulační systém .............................................................................. 70 
11.1 Kalkulační systém společnosti .................................................... 70 
11.1.1 Zdroje informací pro oceňování výkonů ve firmě ................... 71 
11.1.2 Způsob tvorby rozpočtů ve společnosti ................................... 73 
11.2 Dotazníkové šetření o kalkulačních pravidlech .......................... 77 
11.2.1 Způsob vypracování dotazníku ................................................ 77 
11.2.2 Informace získané dotazníkovým šetřením ............................. 78 
11.2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření ........................................ 79 
12. Výběr metody kalkulace .................................................................... 81 
12.1 Porovnání alternativních metod kalkulace a rozhodnutí o metodě 
kalkulace .................................................................................................. 81 
12.2 Kalkulační vzorec ........................................................................ 87 
12.2.1 Přímý materiál .......................................................................... 89 
12.2.2 Přímé mzdy .............................................................................. 89 
12.2.3 Ostatní přímé náklady a subdodávky ....................................... 90 
12.2.4 Výrobní režie ............................................................................ 91 
12.2.5 Zásobovací režie ....................................................................... 92 
12.2.6 Odbytová režie ......................................................................... 93 
  
12.2.7 Správní režie ............................................................................. 94 
12.2.8 Výpočet kalkulačního vzorce ................................................... 96 
12.3 Výpočet přirážky výrobní režie ................................................... 98 
12.4 Výpočet přirážky správní režie ................................................... 99 
12.5 Výpočet přirážky zásobovací a odbytové režie ......................... 100 
12.6 Výpočet přirážky zásobovací režie ........................................... 101 
12.7 Výpočet přirážky odbytové režie .............................................. 102 
12.8 Výpočet přirážky zisku .............................................................. 103 












V tržní ekonomice s fungujícím podnikatelským prostředím není 
základem podnikatelského procesu vyrábět za každou cenu ale tvořit 
zisk. Po roce 2008, kdy u nás naplno propukla celosvětová finanční 
krize je dnes na trhu mnoho stavebních společností nastavených na 
produkci s minimální marží nebo dokonce zápornou marží za účelem 
přežití. Z dlouhodobého hlediska je záporná marže faktorem extrémně 
negativním. Po konzultaci se zástupci analyzované společnosti jsem 
dospěl k poznání, že tato stavební společnost nezná svou ekonomickou 
realitu a nezná výši svých režií a jenom slepě následuje směrné ceny 
z rozpočtářského programu, který používá. Tyto ceny následně upravuje 
směrem dolů za účelem získání stavebních zakázek nereflektujíc svou 
ekonomickou realitu a rozdělení nákladu.  
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl udělat zpětnou analýzu nákladů, tržeb 
a zisku. Vycházejíc z této analýzy pak spočítat režie společnosti, určit 
rozvrhovou základnu pro tvorbu přirážek a spočítat samotné režijní 
přirážky, tak aby společnost mohla tvořit nabídkové ceny na základě 
svých nákladů. 
Pro potřeby tohoto cíle jsem se rozhodl udělat dotazníkové šetření 
ohledně kalkulačních pravidel u konkurenčních firem na trhu a 
zapracovat získané informace. 
Aby bylo dosaženo minimalizace nákladů společnosti, v této práci také 
provedu analýzu sledování režijních nákladů a návrh optimalizace. 
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2. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
 
Každý projekt je zapotřebí důkladně naplánovat a v průběhu realizace také 
důkladně řídit jeho realizaci. Všechny tyto činnosti pokrývá pojem řízení 
projektu. Úspěch managementu projektu je založen na splnění těchto 
podmínek. 
 
- přístupu k projektu s předem jasně stanoveným cílem  
- dosažení cílů v předem naplánovaném čase 
- dodržení naplánovaných nákladů projektu 










2.1 Základní pravidla projektování 
 
Mezi základní pravidla projektování patří tyto zásady: 
- cílovost 
- reálnost a účelovost 
- systémový přístup 





Při projektování musíme přesně a jasně vědět čeho chceme dosáhnout. To 
znamená, musíme znát cíle. Cíl by měl být dán požadavky trojimperativu. 
Tj. splnit požadavky na provedení, na časový plán a na rozpočtové náklady. 
Již při plánování musíme vědět, do jaké míry je zapotřebí aby daný projekt 
byl variabilní a expandibilní. 
Variabilita znamená, že projekt má umožnit provádění změn v jeho určení 
(například jestli budova má být jednoúčelová, nebo do nějaké míry 
univerzální).  
Expandibilita znamená, že musí být rozhodnuto, jestli se projekt má 
v budoucnu rozšiřovat a do jaké velikosti. 
Předpokladem pro úspěšné naplnění zásady cílovosti je prognózování 
vývoje a strategické plánování. 
 
2.1.2 Reálnost a účelnost 
Základní podmínkou dobrého projektu je jeho uskutečnitelnost a účelnost. 
V případě stavební výroby to znamená, že je zapotřebí ověřit reálnost 
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technologického provedení, reálnost dodávek materiálu a jiných zdrojů 
v potřebném časové postoupnosti. Účelnost se týká kvality zpracování 
projektu a jeho dokumentace. Ta by měla mít takový rozsah, aby zaručila 
splnění daného účelu, pro který byla vypracována 
 
2.1.3 Systémový přístup 
Projekt je v podstatě množina prvků a množina vazeb mezi nimi, které tvoří 
dohromady vlastnosti celého projektu. Zásada systémového přístupu 
vyžaduje zabývat se všemi prvky a vazbou mezi nimi vzájemně jako i 
vazbou s okolím. 
 
2.1.4 Postupné řešení 
Při práci na projektu musíme vždy dodržovat zásadu postupného řešení, od 
všeobecných otázek k podrobným. Podstata spočívá v tom, že rozdělíme 
projekt do čtyř fází. Situace, kompozice, dispozice a realizace.  
Situace je vyjádření všech podmínek a požadavků vztahujících se 
k řešenému projektu. 
Kompozice řeší základní uspořádání prvků projektu z hlediska toků 
materiálů, informací, vzájemných vazeb mezi nimi, zjištěných za pomocí 
souhrnných ukazatelů (například strukturní schéma, vypracování schématu 
toků materiálových a jiných zdrojů). 
Dispozice je zjištění všech prvků systému propočtem, včetně všech 
organizačních a informačních vazeb 
Realizace zahrnuje schvalovací řízení, přípravu realizace, vlastní výstavbu 





Zásada systematičnosti zahrnuje používání jednotného projektového 
postupu, jednotných podkladů, symbolů, ukazatelů a grafů. 
 
2.1.6 Efektivnost 
Zásada efektivnosti v sobě zahrnuje požadavek na dosažení co největších 
efektů při minimalizaci nákladů na materiál, energii, pracovní síly a 
finanční zdroje. 
 
2.2 Fáze životního cyklu projektu 
 
Projekt je dynamický proces, kterého vývoj spočívá v uzavřeném životním 
cyklu. Ten u jakéhokoliv projektu spočívá ve třech fázích. 
 
1. Předinvestiční fáze 
2. Investiční fáze 
3. Fáze provozu a vyhodnocení 
 
2.2.1 Předinvestiční fáze 
Tato část projektu je nejdůležitější částí celého projektu. V této části se 
stanovují cíle a definuje strategie projektu vedoucí k dosažení 
naplánovaného cíle. Hlavním úkolem této fáze projektu je prověření 




2.2.2 Investiční fáze 
Tato fáze je nejpracnější a nejnákladnější fází životního cyklu projektu. 
Zahrnuje detailní propracování projektu, rozhodnutí o personální 
odpovědnosti. A samotnou výstavbu projektu. 
 
2.2.3 Fáze provozu a vyhodnocení  
V této fázi se výsledek projektu předává do užívání, porovnají se dosažené 
výsledky s plánovanými a získaná data se analyzují pro budoucí využití. 
…Podobné též [4 s.25-31] 
 
2.3 Proces řízení projektu 
Proces řízení projektu je spojen s více manažerskýma činnostmi, které 
vedou k vytyčenému cíli. Tyto manažerské činnosti můžeme přehledně 
uspořádat do struktury jako proces sestávající z těchto pěti kroků: 





2.3.1 Definování projektových cílů 
V tomto kroku si společnost musí ujasnit, co jsou cíle zamýšleného 





Při plánování si společnost musí klást některé důležité otázky. Jak se chce 
dopracovat směrem k vytyčenému cíli, jaký bude časový plán při realizaci 
projektu, jaký bude finanční rozpočet projektu, jaké zdroje jiné nefinanční 




V tomto kroku se uplatňují manažerské styly řízení lidských zdrojů, 
podřízených a dokonce i jiných dodavatelů, který se na projektu podílí. Je 
zapotřebí vést tyto lidi k tomu, aby vykonávali svou práci efektivně, včas a 
s odpovídající kvalitou. 
 
2.3.4 Sledování  
Sledování je v podstatě kontrola stavu a postupu prací spojených 
s projektem tak, aby se včas odhalily všechny odchylky od plánu a 
následně bylo možné přijmout manažerská rozhodnutí k nápravě zjištěných 
odchylek. V této části můžeme narazit na problémy, které si budou 
vyžadovat změnu plánu nebo změnu plánu zdrojů. 
 
2.3.5 Ukončení 
Při ukončení projektu jde o ověření aktuálního stavu dokončeného projektu 
s plánovaným stavem. Jde o kontrolu všech provedených prací s ohledem 
na kvalitu i kvantitu. V tomto kroku se dokonči všechny nedokončené 




2.4 Nástroje k sledování průběhu projektu 
 
Nástrojem k sledování projektu je kontrola. Účelem projektových kontrol 
je změřit nebo sledovat postup stavebních prací a jiných prací spojených 
s projektem směrem ke stanovenému cíli, vyhodnotit situaci. A najít takové 
kroky, které povedou k dosažení stanoveného cíle. Je zapotřebí po 
zhodnocení možných následků těchto zamýšlených kroků také přijmout 
opatření k nápravě vzniklé odchylky od vytyčeného plánu, tak aby 
plánované cíle byly dosaženy. 
První a asi nejdůležitější kontrolou je kontrola veřejně známého plánu 
hierarchické struktury činností. Kontrola síťového grafu, který by měl 
obsahovat každý prvek hierarchické struktury činností a kontrola odhadu 
nákladů pro každou prováděnou činnost. Tyto kontroly porovnávají 
skutečný stav realizace projektu s předem stanoveným průběhem realizace 
projektu. Jakákoliv zjištěná odchylka si vyžaduje okamžitou akci ve formě 
analýzy příčin vzniku odchylky a následně zvolení akce na nápravu daného 
problému. Z tohoto důvodu je zapotřebí provádět neustálou kontrolu 





3.1 Výroba obecně 
Obecně pod pojmem výroba si můžeme představit činnosti spojené: 
a) s těžbou surovin 
b) se zhotovováním různých výrobků 
c) s dodáváním jakýchkoliv prací 
d) s poskytováním služeb 
Výroba se řídí výrobními procesy. Ale co to je výrobní proces? Pod 
pojmem výrobní postup rozumíme v obecné hladině uspořádání výrobního 
procesu: 
a) řazením výrobních faktorů 
b) organizačním uspořádáním jednotlivých pracovišť, pracovních 
mechanizací nebo zařízení. 
Na základě tohoto dělení můžeme pak rozdělit výrobu na jednotlivé typy 
výroby. Tyto typu jsou: 
a) organizační typ 
b) výrobní typ 
Při organizačním typu výroby můžeme dál dělit tuto výrobu dle uspořádání 
výrobního procesu prostorově rozmístěných výrobních zařízení a středisek 
a dle časové koordinace jednotlivých úkonů spojených s vykonáváním 
prací můžeme rozlišovat, mezi výrobou proudovou, dílenskou, skupinovou, 
na stanovišti a výrobní hnízdo. 
Proudová metoda – probíhá plynule. Plynulost znamená, že jednotlivé 
stupně výroby na sebe věcně a časově navazují. Nejvyšší stupeň je 
automatická výroba za použití výrobních pásů, kde je rychlost výroby 
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přesně určena podle časových nároků jednotlivých pracovních úkonů. Tato 
proudová metoda sebou přináší výhody jako zkracování časů pracovních 
úkonů na minimální možné trvání, netvoří se mezisklady, kde by polotovar 
čekal na další zpracování. Tato metoda výroby je vhodná pro průmyslovou 
výrobu stále stejných výrobků. Nevýhodou této metody je citlivost na 
pohyb poptávky daného množství. Při velice velké poptávce výroba 
nestíhá, při snížené poptávce trvá nějaký čas, dokud výroba zareaguje na 
změnu prostředí a tvoří se výrobky na sklad. 
Dílenská výroba – u této metody výroby má vytváříme pracoviště 
s výrobními faktory za podmínek, kde tyto pracoviště zahrnují vždy stejnou 
skupinu výkonů. To znamená, že výrobek putuje z pracoviště na pracoviště 
a na každém pracovišti se provede ten úkon nebo skupina úkonů, pro 
kterou je dané pracoviště uzpůsobené, jak pracovní sílou, tak i jinýma 
výrobníma zdroji a faktory. Časové rozestupy jednotlivých kroků výroby 
jsou delší a dochází zde často k meziskladování polotovarů. Tok výroby je 
omezen tím pracovištěm, které má nejnižší výrobní kapacitu. Z tohoto 
důvodu jsou ostatní pracoviště s kapacitou výroby větší jak nejnižší 
kapacitou v řadě pracovišť, přímo omezeny možností tohoto pracoviště 
s nejnižší propustností výroby. Tato dílenská metoda nachází své 
opodstatnění všude tam, kde nelze uspořádat výrobní zařízení podle 
pracovního procesu a zároveň není možná přesná koordinace jednotlivých 
pracovních úkonů. 
Skupinová výroba – je kombinací předchozích metod výroby. Proudové a 
dílenské. V této metodě výroby se vytvářejí skupiny výroby podle 
dílenského typu a v rámci těchto skupin se uplatňuje proudový způsob 
výroby. Každá výrobní skupina vytváří jakýsi polotovar, který putuje 
k další výrobní skupině. Výsledkem je hotový produkt. Oproti výrobě 
dílenské jsou zde sníženy časy nutné na výrobu polotovarů a mezi 
jednotlivými pracovními operacemi vedoucími k výrobě výrobku. Z těchto 
důvodů dochází k snížení nákladů výroby, jako i k zvýšení pružnosti reakce 
na situaci na trhu. 




Kusová výroba je výrobou, kde dochází většinou k výrobě na objednávku 
předem známému odběrateli. Při kusové výrobě jsme schopni zohlednit 
individuální potřeby zákazníka. Stavební výroba je typickou výrobou, kde 
mluvíme o kusové výrobě. Tato výroba je náročná na přípravu výroby, 
protože se jedná o postupy, kde se pracovní operace opakují jenom 
omezeně. 
Opakovatelná výroba. Je způsobem výroby, kde se vyrábí více kusů daného 
výrobku. Opakovatelnou výrobu dělíme na: 
a) hromadnou výrobu 
b) sériovou výrobu 
Hromadná výroba je výrobou, kde se vyrábí stejný výrobek v neomezeném 
počtu. Například výroba stavebního materiálu je typickým zástupcem 
hromadné výroby. 
Sériová výroba je výrobou, kde se vyrábí stejný výrobek v omezeném 
množství. Z tohoto důvodu je nutně dochází se změnou výrobního artikle i 
ke změně výrobních prostředků. Jedná se zejména o změnu strojního 
vybavení použitého k výrobě. 
 
3.2 Stavební výroba 
 
Stavební výroba je výrobou spojenou s dodáváním stavebních prací při: 
a) při výstavbě nových stavebních díl 
b) při opravách a modernizacích již dokončených stavebných děl. 
Specifika stavební výroby: 
a) znaky zakázkové výroby 
b) hotový produkt je stacionární, bez možností k přemístění 
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c) stavební výroba obecně je náročná na organizaci celého výrobního 
procesu 
d) stavební výroba je charakterizována delším výrobním cyklem 
Znaky zakázkové výroby 
Stavební výroba obecně nese znaky zakázkové, individuální výroby. 
Stavební výroba probíhá na základě konkrétní objednávky známého 
odběratele a vychází z předem dané specifikace výrobku na základě 
předem vypracované stavební dokumentace. To jí odlišuje od klasické 
průmyslové výroby, kde dochází k prodejům výrobků velkému okruhu 
potencionálních zájemců. 
Hotový produkt je stacionární 
Zhotovené stavební dílo zůstává na místě zhotovení a kapacity sloužící 
k výrobě stavebního díla se stahují vždy na konkrétní místo stavební 
výroby, podle požadavku odběratele. 
Náročnější organizace výrobního procesu 
Do výrobního procesu ve stavební výrobě vstupuje zpravidla více subjektů 
jak na straně zhotovitele, tak i na straně odběratele. Zhotovitel stavebního 
díla nevyrábí celý výrobek sám, nýbrž deleguje některé činnosti na jiné 
dodavatele stavebních prací. Odběratele ve fázi výroby zastupují také další 
subjekty jako například stavební dozor a jiné. Mimo tyto subjekty spojené 
s výrobou stavebního díla vstupují do procesu také státní orgány, přičemž 
jejích působení probíhá na základě platných právních předpisů.     
Delší výrobní cyklus. 
Stavební výroba je charakteristická svým delším výrobním cyklem. Délka 
výrobního cyklu je závislá od pracovních postupů, využití výrobních 
kapacit a  od organizace práce. 
Stavební výrobu dělíme také na hlavní stavební výrobu HSV a přidruženou 
stavební výrobu PSV. 




4.1 Členění nákladů dle změn v čase 
 
Členění nákladů dle změn v čase je založeno na změně výšky nákladů 
v korelaci s vytížeností výrobních kapacit. 
Podle výše uvedeného dělení můžeme vznikající náklady rozdělit do těchto 
dvou základních skupin: 
- Fixní náklady 
- Variabilní náklady 
Rozdělení těchto nákladů do výše uvedených skupin je závislé na časovém 
úseku, ve kterém se tyto náklady posuzují. V extrémně krátkých časových 
úsecích se všechny náklady totiž jeví jako fixní a naopak. V extrémně 
dlouhých časových úsecích se jeví všechny náklady jako variabilní. Proto 
je důležité správně určit časový úsek, ve kterém jsou náklady posuzovány. 
4.1.1 Fixní náklady 
Jako fixní označujeme ty náklady, kterých výška se v posuzovaném období 
nemění a zůstávají na stejné úrovni. V odborné literatuře se setkáváme také 
s pojmem pohotovostní náklady. Toto slovní spojení odráží v sobě fakt, že 
většina těchto fixních nákladů vzniká ještě před započetí stavební výroby. 
Jsou to náklady na pořízení podnikatelských prostor, pořízení strojů, nebo i 
kancelářské techniky. Jako fixní se posuzují taky náklady na odpisy 
hmotného i nehmotného majetku náklady na opravy budov a strojů, mzdy 
správních zaměstnanců pokud mají fixní plat. Tyto náklady jsou součástí 
nákladů na samotný výrobek a je proto nutno tyto náklady připočítat do 
ceny každého finálního produktu. Tyto náklady jsou fixní jenom v určitých 




Fixní náklady vznikají nejenom před zahájením samotní stavební výroby, 
ale můžou vznikat i po celou dobu stavební výroby. Podnik totiž může 
nakupovat další budovy, stroje apod. i po zahájení výroby. Na výši fixních 
nákladů nemá přímý vliv objem produkce, fixní náklady zůstávají v daném 
časovém úseku na stejné výši a je nutno s nimi počítat i při úplně nulové 
stavební výrobě. Na druhé straně ovšem pokud se objem stavební výroby 
výrazně změní s výhledem do příštího plánovacího období, pravděpodobně 
se změní skokově také fixní náklady. Pokud totiž stavební výroba výrazně 
klesne a z tohoto důvodu se firma rozhodne zbavit stavebního stroje nebo 
nemovitosti, klesnou i náklady z titulu těchto položek a tím i fixní náklady. 
A analogicky pokud stavební výroba výrazně stoupne tak může dojít 
k situaci kdy firma je nucena reagovat nákupem nebo pronájmem dalších 
strojů, nemovitostí apod. Tím pádem v příštím období se zvednou i fixní 
náklady.  
V případě že v minulém období pořízené položky fixních nákladů nejsou 
reálně využity a nejsou dostatečně likvidní, nebo není s ohledem do 
budoucna ekonomicky výhodné se těchto položek zbavit, nadále vstupují 
do koncových cen výrobků a zatěžují koncovou cenu výrobku. Tyto 
nevyužité fixní náklady nazýváme volné fixní náklady. Volné fixní náklady 
vyžadují manažerské rozhodnutí, zda je účelné si je ponechat nebo naopak, 
zbavit se jich s ohledem na konkurenceschopnost podniku v daném 
prostředí.  
Fixní náklady ve firmě rostou úměrně využitím mechanizace na úkor počtu 
dělníků. Nejvýznamnější vlivy na růst fixních nákladů mají následné 
manažerské rozhodnutí: 
- Zavedení mechanizace při práci, které si vyžaduje často velké 
prvotní finanční vstupy 




4.1.2 Variabilní náklady 
Variabilní náklady vznikají až při samotné stavební výrobě a s každou 
vyrobenou jednotkou produkce narůstají, jsou tedy přímo vázané na 
množství stavební produkce. 
Nejvýznamnější zástupci variabilních nákladů jsou: 
- Materiálové náklady 
- Mzdové náklady výrobních dělníků 
- Pohonné hmoty, oleje, pneumatiky apod. 
Variabilní náklady mohou vznikat jako proporcionální, progresivní, nebo 
degresivní. Proporcionální variabilní náklady jsou takové variabilní 
náklady, u kterých se na každou další vyrobenou jednotku produkce musí 
vynaložit stejný objem finančních prostředků.  
Degresivní variabilní náklady jsou takové variabilní náklady, u kterých na 
každou další jednotku produkce je zapotřebí vynaložit o něco méně 
finančních prostředků a analogicky u progresivních variabilních nákladů 
při zvyšujícím se objemu produkce se zvyšuje i nutnost vynaložení vyššího 
množství finančních prostředků. U některých nákladů nelze jednoznačně 
určit, jestli se jedná o fixní nebo variabilní náklady a tyto náklady jsou 
označovány za smíšené. Do kalkulace je pak započítáváme dle jejich 
převažující povahy mezi fixní nebo variabilní… Podobné též[1, s.36-48] 
Stavební práce jsou prováděné vždy na základě požadavků stavebníka. 
Tyto stavební práce jsou stanoveny projektem stavebního díla a dodacími 
kvalitativními a kvantitativními podmínkami, které jsou také součástí 
smlouvy o dílo. Stavební práce jsou prováděny vždy na jiném místě, podle 
požadavků stavebníka. Z důvodů výrazného vlivu počasí je nutno vzít 
v potaz také otázky spojené s tímto jevem. Například výstavba parkoviště 
bude pravděpodobně dražší v měsících, kdy jsou nejvyšší úhrny srážek a 
naopak nižší v letním období, kdy stavební firma není omezována vlivem 
počasí. Nezanedbatelný vliv na náklady stavebních prací má i vzdálenost, 
na kterou stavební firma musí dopravovat stavební materiál.  
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Základním zdrojem informací pro stanovení ceny stavebních produkce jsou 
vždy předpokládané náklady stavební firmy na provedení stavebního díla. 
Pro stanovení výše nákladů a potažmo ceny používáme několik metod 
kalkulace nákladů. 
Nejpřesnější ale i nejpracnější metodou kalkulace nákladů je individuální 
kalkulace. Nejméně pracnou ale i nejméně přesnou metodou kalkulace 
nákladů je metoda porovnání s již realizovanou stavebním výrobou 
podobného charakteru a rozsahu. 
Samotná kalkulace nákladů stavební produkce je kalkulací jenom 
ekonomicky nutných nákladů. Pro zachování konkurenceschopnosti 
v dlouhodobém časovém úseku je nutné, aby kalkulace odpovídal co 
v největší možné míře realitě, ve které stavební podnik existuje. Při 
kalkulaci je nutno si vždy uvědomit na jakou kalkulační jednici náklady 
kalkulujeme.  
Kalkulace cen jednotlivých kalkulačních jednic se od sebe liší rozsahem  
ale neliší se svým obsahem. Postup použití kalkulace podle katalogů popisů 
a směrných cen je ve stavební výrobě velice velmi vhodným způsobem 
zpracování cenových podkladů pro potřeby ocenění ve smlouvě o dílo. 
Při výpočtu nákladů a při ocenění stavební práce se nejčastěji využívá 
forma kalkulačního vzorce, pomocí kterého jasně a přesné lze definovat, 
jaké náklady budou do kalkulace zahrnuty a které naopak nikoliv.  
V dalším textu uvádím typický kalkulační vzorec používaný ve stavební 
výrobě:   
1) Přímý materiál 
2) Přímé mzdy 
3) Ostatní přímé náklady 
4) Výrobní režie 




 V tomto kalkulačním členění jsou nositeli přímých nákladů položky: přímý 
materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. Nositelem informací o 
nepřímých nákladech v tomto kalkulačním vzorci jsou položky režií. 
Výrobní režie a správní režie.  
Do takto kalkulované ceny stavebních prací nevstupuje daň z přidané 
hodnoty za materiál ani na vstupu, ani na výstupu. Dále do kalkulačního 
vzorce nevstupují ani náklady na umístnění staveniště. Tento náklad se 
kalkuluje samostatně. Množství spotřeby zdrojů v tomto kalkulačním 
vzorci vychází z výkonových a spotřebních norem, které zpracovává ÚRS 
Praha a.s. na základě statistického zjišťování.  
Schéma možné struktury kalkulačního vzorce můžeme znázornit 
v tabulce 1. 
 
Tabulka 1- Schéma kalkulačního vzorce [5, s.84] 
Přímé náklady Nepřímé náklady Zisk 
Materiál Zpracovací náklady Zisk 





Materiál Přímé zpracovací náklady Hrubé rozpětí Zisk 





Materiál Mzdy Stroje 
Ostatní 
náklady Pojištění Režie Zisk 
Směrná cena stavební práce 
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 4.2 Přímé náklady 
Do přímých nákladů započítáváme náklady na přímý materiál, přímé mzdy 
a ostatní přímé náklady. 
 
4.2.1 Přímý materiál 
Do nákladu jsou započítávány ceny stavebního materiálu a výrobků 
zjištěné pomocí vlastních, firemních zdrojů informací. Jako vlastní zdroje 
informací o cenách materiálu jsou nejčastěji používány ceníky dodavatelů 
materiálu, které stavební firma využívá. Z cizích zdrojů informací o cenách 
stavebních materiálu je to především katalog směrných cen stavebních 
materiálů od firmy ÚRS Praha a.s. Do nákladů na stavební materiál 
připočítáváme také cenu dopravy. Jako informace pro ocenění dopravy jsou 
používány ceníky dopravců nebo vlastní náklady na dopravu. 
 
4.2.2 Přímé mzdy  
Mzdy výrobních dělníku jsou započítávány pomocí sazeb jednotlivých 
tarifních stupňů. Firma ÚRS Praha a.s. vykonává statistické zjišťování u 
stavebních firem ohledně těchto sazeb dvakrát ročně. Výsledné sazby jsou 
jednosložkové a zahrnují tedy nejen základní ale i pohyblivou částku mezd. 
 
4.2.3 Ostatní přímé náklady 
Do ostatních přímých nákladů jsou započítávány náklady na sociální a 
zdravotní pojištění výrobních dělníků hrazené zaměstnavatelem procentní 




 4.3 Nepřímé náklady 
Jako nepřímé náklady stavebních prací za účelem sestavení nákladové 
kalkulace ceny jsou započteny sazby režie. Režie se dále dělí na režie 
výrobní a režie správní. Do těchto sazeb je započteno zvýšení 
materiálových nákladů, zvýšení nákladů na dopravu, zvýšení nákladů na 
mzdy režijních pracovníků, náklady na sociální a zdravotní pojištění 
z mezd režijních pracovníků společnosti. Ve výrobní režii jsou započítány 
také náklady na zásobování… Podobné též [5, s.84-85] 
4.3.1 Režijní náklady 
Režijní náklady jsou náklady, které nelze jednoznačně přiradit na 
kalkulační jednici. Režijní náklady je účelné rozdělit z pohledu příčin 
vzniku nákladů.  
Podle tohoto dělení můžeme rozdělit režijní náklady na náklady výrobní 
režie a náklady správní režie. 
 
4.4 Výrobní režie 
Náklady výrobní režie jsou náklady vznikající u titulu provozu samotného 
staveniště. Tím jsou myšleny třeba kupříkladu energie nebo voda. Tyto 
náklady jsou prakticky nepřiřaditelné na kalkulační jednici (m3 betonu, m2 
obkladu), tak aby byly přirazeny jednoznačně a přitom zcela logicky. 
Do výrobní režie tedy patří všechny časově rozlišené prvotní i druhotné 
náklady související s řízením a prováděním výrobního procesu, které nelze 
jednoznačně přiradit na kalkulační jednici. 
Výrobní režie je dále dělitelná na tyto částkové režie: 
- Technologickou výrobní režii 
- Všeobecnou výrobní režii 
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 4.4.1 Technologická výrobní režie 
- Spotřeba materiálů a energií spotřebovaných na úpravu staveniště, na 
protipožární opatření, úklid před odevzdáním objektu do užívání, 
ochranní pomůcky 
- Spotřeba energií a paliv při osvětlování staveniště a jednotlivých 
objektu, jako i při jejich vytápění. 
- Dopravní náklady při odvozu vzniklého odpadu na staveništi nebo i 
přebytečného materiálu nezabudovaného do provedeného díla. 
- Odpisy investičního hmotného majetku, který je užíván ke stavební 
výrobě. Jde tedy hlavně o stroje a zařízení, přičemž se do 
technologické výrobní režie započítají jenom ty náklady, které 
nejsou zahrnuty v účetnictví do položky Náklady na provoz 
stavebních strojů a zařízení. 
- Opravy a údržba investičního majetku. Pod tuto kategorii spadají 
mzdy pracovníků, jako i použité náhradní díly nebo pomocný 
materiál při opravách a údržbě. 
- Odpisy, náklady na opravy a údržbu zařízení staveniště. Jsou to tedy 
kupříkladu náklady na odpisy dočasných objektů zařízení staveniště, 
nebo náklady z titulu opravy a údržby těchto objektů. Dále jsou to 
náklady na nájemné za objekty používané jako dočasné objekty 
zařízení staveniště, jejich oprava a údržba. 
- Nezaviněné manko do výše určené normou. 
- Náklady z titulu chyb v samotné stavební produkci. Jsou ti tedy 
náklady na odstranění chyb v průběhu výstavby, náklady na 
odstranění chyb zjištěných před kolaudací. 
- Náklady na opravy v rámci záruční lhůty. 
- Doplňkové mzdy dělníků (příplatek pro vedoucí pracovních čet, 
mzdy za prostoje, příplatek za práci v noci, za pracovní hotovost, 
jednorázové odměny, mzdy za dovolenou, náhrady za nevyčerpanou 
dovolenou, náhrady za nepříznivé povětrnostní vlivy). 
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4.4.2 Všeobecné výrobní režie 
- Spotřeba materiálů, energie a paliva pro provoz kanceláří nebo 
hygienických zařízení přímo na staveništi. 
- Odpisy budov a jiného investičního majetku použitého na řízení 
stavebního procesu přímo na staveništi. 
- Opravy a údržba investičního majetku použitého na řízení stavebního 
procesu přímo na staveništi. 
- Jiné věcné náklady (poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na 
ubytování dělníků). 
- Pojistné, jiné poplatky, cestovní náklady. 
- Mzdy skladníků, strážníků, uklízeček a jiných nevýrobních 
zaměstnanců, který náleží danému výrobnímu středisku. 
 
 
4.5 Správní režie 
Náklady na správnou režii nejsou náklady, které vznikají přímo na 
staveništi, nýbrž v různých oblastech správy podniku. Jsou to tedy ty 
náklady, které nevznikají jako náklady přímo plynoucí z konkrétní stavební 
zakázky, ale ze zajištění chodu firmy. Tyto náklady nejde přiradit 
k jednotlivým zakázkám nebo ke konkrétnímu stavebnímu výkonu a 
přiřazují se k nim pomocí přirážkové sazby. Do správní režie patří tedy 
prvotní a druhotní náklady, které souvisejí s řízením a správou samotné 
firmy. 
Do správní režie patří tyto náklady: 
- Spotřeba materiálu, energií a paliv při vytápění, úklidu kanceláří. 
- Dopravní náklady přirazené ke správě firmy. 
- Odpisy investičního majetku. 
- Náklady vyvolané opravou a údržbou investičního majetku. 
- Náklady na reklamu. 
- Nezaviněné manko dle daných norem. 
- Poštovné, telekomunikační poplatky a jiné. 
- Pojistné, různé jiné poplatky, cestovní. 
35 
 
- Mzdy za pomocní práce 
- Mzdy, příplatky a jiné náklady pomocných zaměstnanců (uklízečka, 
vrátník, strážní služba, atd.). 
- Mzdy, příplatky a jiné náklady hospodářských pracovníků. 
 
Do správní režie nepatří: 
- Náklady středisek výrobní činnosti. 
- Náklady na zásobování a skladování pro nevýrobní činnosti 
 
…. Podobné též [3, s.88-90]  
4.6 Zisk 
Zisk je hlavním cílem každé stavební spolčenosti. Je to přidaná hodnota za 
odvedenou práci a námahu. Základnou pro výpočet zisku jsou obvykle 
zpracovací náklady celkem. Tj. součet přímých mezd, ostatních přímých 
nákladů, režie správní a režie výrobní. 
 
4.7 Náklady spojené s umístněním stavby 
 
V souvislosti s používáním směrných katalogových cen stavebních prací, 
směrných sazeb přímých nákladů je zapotřebí mít na paměti, že směrné 
ceny stavebních prací nejsou nositelem informací o všech nákladech, které 
při stavební výrobě vznikají a zatěžují nákladovou stránku stavebního 
projektu. V těchto směrných cenách nejsou započteny například náklady 
spojené s umístněním staveniště. Tyto náklady přitom stavební podnik 
nemůže v žádném případě ovlivnit. Jako náklady spojené s umístněním 
stavby vznikají především tyto náklady: 
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1. Náklady na zařízení staveniště 
2. Provozní vlivy, jako jsou provoz investora a dalších osob, silniční 
provoz nebo práce v rizikovém prostředí. 
3. Území se ztíženými podmínkami pro výstavbu 
4. Mimořádně ztížené výrobní podmínky 
5. Náklady vztahující se k prací na památkově chráněných objektech 
6. Doprava zaměstnanců 
7. Individualizace mimostaveništní dopravy 
 
Tyto náklady jsou zpravidla náklady režijní a lze je přibližně spočítat. Do 
ceny stavebního díla vstupují zpravidla na základě dohody mezi 
dodavatelem a investorem. Jejích započítávání do ceny stavebního díla je 
prováděno na základě individuální kalkulace ceny těchto nákladů a 
vzájemné akceptaci určené výše mezi dodavatelem a investorem, nebo je 
řešeno propočtem ke směrné ceně stavebních prací. I v tomto případě je 
vyžadována vzájemná akceptace těchto nákladů investorem a dodavatelem. 
4.8 Snižování nákladů stavebného podniku 
V zájmu každého stavebního podniku je snižování nákladů, pomocí kterého 
stavební podnik může získat větší konkurenceschopnost na trhu a 
v neposlední řade také i vyšších zisků. 
Oblasti možného snižování nákladů: 
- Zaváděním moderní techniky a moderních technologií 
- Optimalizací času objednání stavebních materiálů, výběrem jejích 
dodavatelů s ohledem na ponoukanou cenu jejích dodávky, dopravy 
na staveniště, lhůty dodávek a způsobem úhrady ceny za stavební 
materiál. 
- Snižováním doby obratu zásob. 
- Organizací na staveništi a vedením stavby tak, aby přicházelo k co 
nejmenším ztrátám na materiálech z důvodu jeho znehodnocení 
jednak jeho nesprávním skladováním, manipulací, nesprávním 
postupem při jeho zabudovávaní a v neposlední řade jeho odcizením. 
Důležitou součástí je i sledování záruční lhůty materiálů a kontrola 
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jejích spotřebovaného množství pomocí porovnání s normami jejích 
spotřeby a se skutečně vyfakturovanými objemy stavebních prací. 
- Snížením mzdových nákladů zvýšením produktivity práce, 
zaměstnáváním kvalifikovaných pracovníků, snížením počtu stálých 
dělníků, kvalitní organizací práce s ohledem na zamezení prostojů, 
zaměstnávání dělníků s vícerými kvalifikacemi, nasazení 
optimálního počtu dělníků. 
- Optimalizací cen a rozsahu subdodavatelsky zabezpečovaných prací. 
- Snížením nákladů na stroje a malou mechanizaci jejích výběrem na 
základě i jejích nákladů na provoz a jejích nasazením při pracích, 
kde jejích použití dosahuje urychlení stavebních prací a kde náklady 
spojené s jejich využitím sú nižší jako mzdové náklady při 
vykonávání prací bez jejích použití. Taky je důležité na základě 
kalkulace porovnat výhodnost mezi možnostmi jejích koupě 
v hotovosti, na leasing, nebo jejích pronájmu. 
- Kontrolou kvality stavebních prací s cílem zvýšení kvality 
stavebního díla. 
- Kvalitní přípravou stavby a odborným vedením stavby. 
- Zvyšováním kvality odborného vzdělání tak nevýrobních jako 





5.  KALKULACE 
5.1.1 Kalkulace z hlediska způsobu jejich sestavení 
- Kalkulace úplných nákladů 
- Kalkulace variabilních nákladů 
5.1.2 Kalkulace úplných nákladů 
Základem kalkulace úplných nákladů je přirazení všech vzniklých nákladů 
k jednotlivým stavebním výkonům. Sestavuje se za použití kalkulačního 
vzorce a vhodné kalkulační metody. 
 
5.1.3 Kalkulace variabilních (neúplných) nákladů 
Podle vztahu výši nákladů ke změně objemu produkce se náklady dělí na 
fixní a variabilní. S ohledem na fakt, že fixní náklady jsou relativně 
nezávislé na objemu stavební produkce, v této práci se budu zabývat jenom 
variabilníma náklady, nakolik tyto souvisejí s konkrétním výkonem. 
 
5.2 Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity 
- Dynamická kalkulace 
- Statická kalkulace 
 
5.2.1 Dynamická kalkulace 
Dynamická kalkulace je dynamickou, protože bere do úvahy vývoj nákladů 
v čase. Je závislá od rozdělení nákladů na fixní a variabilní a jejich 
správném určení. V literatuře se můžeme setkat také s výrazem kapacitní 
kalkulace. Tento termín je užíván na základě faktu, že nákladové položky 
se stanovují podle stupně využití výrobní kapacity. 
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 5.2.2 Statická kalkulace 
Statická kalkulace na rozdíl od dynamické kalkulace se nestanovuje na 
základě stupně využití výrobní kalkulace. Například kalkulace úplných 
nákladů je typickou statickou kalkulací. 
…Podobné též[3, s.81-96] 
5.3 Kalkulace z časového hlediska 
 
Obrázek 2 - Kalkulace z časového hlediska[5, s.66] 
 
Fáze získávání zakázky – předběžná kalkulace 
- nabídková kalkulace 
- smluvní kalkulace 
- výrobní kalkulace 
Fáze realizace zakázky- operativní kalkulace 
- výrobní kalkulace 
- kalkulace dodatků 
Fáze po ukončení zakázky- výsledná kalkulace 
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5.3.1 Předběžná kalkulace 
Předběžná kalkulace se sestavuje před  samotním započetím výrobního 
procesu, jako nabídková kalkulace, která umožňuje předpokládat strukturu 
cen, určit rozsah jednotlivých položek ceny připadajících na kalkulační 
jednici, určit rozsah nákladů, potřeb nákupů a jiných výdajů nutných na 
provedení stavební produkce včetně nákladů vyplývajících ze specifičnosti 
oceňované produkce. Sestavuje se na základě všeobecně platných 
kalkulačních principů a metod.   
Jako podklady jsou užívány účetnictví, statistika, technicko-ekonomické 
ukazatele, směrné orientační ceny, nebo i jiná vnitropodniková informační 
a cenová databáze. Výsledkem komunikace mezi investorem a 
dodavatelem ohledně přesného rozsahu položek a množství, specifikace 
materiálů a podmínek realizace je smluvní kalkulace, která se stává 
součástí smlouvy. 
 
5.3.2 Výrobní kalkulace 
Kalkulace výrobní plánovací  -sestavuje se před začátkem stavby na 
základě průměrných vlastních nákladů, které jsou určeny sledováním 
v minulých obdobích a reálné výše nákladů dosažených v těchto obdobích, 
přičemž je důležité brát do úvah jenom relevantní časový úsek. Umožňuje 
zjistit a kontrolovat skutečné vlastní náklady na kalkulační jednotku.  
 
Kalkulace výrobní operativní – tvoří se měsíčně, aktualizací kalkulace 
plánovací na podkladě skutečně provedených prací včetně fakturovaných 
dodatků a vzniknutých nákladů vedených v účetnictví. 
 
Přímá výslední kalkulace  – se stavuje po ukončení stavby, umožňuje 
zjistit a kontrolovat skutečné vlastní náklady na kalkulační jednotku. 
Používá se pro následný rozbor skutečných vlastních nákladů na kalkulační 
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jednici, pro ověřování cenových kalkulací a kontrolu správnosti 
cenotvorby.  
 
Výsledná kalkulace – zjišťují se v ní rozdíly rozpočtovaných a skutečných 
nákladů stavebního díla. 
 
 
6. CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA  
K celkové ceně stavebního díla se dopočítáme na základě ocenění výkazu 
výměr směrnými cenami stavebních prací. K takto určeným nákladů se 
doplní následně další náklady, jako jsou například náklady spojené 
s umístněním staveniště atd. 
Pro názornost uvádím obrázek 3, kde je znázorněna část položkového 








jednotková Cena celkom 
Hmotnosť 
celkom 
2 3 4 5 6 7 8 
       
 
Práce a dodávky HSV  
   
103 220,183 1 007,479 
       
1 Zemné práce  
   
11 937,974 303,258 
121101112 Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3  m3 142,500 1,098 156,465 0,000 
131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  m3 389,901 4,680 1 824,737 0,000 
 
"výkop na kotu -3,51  
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131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3  m3 129,967 0,766 99,555 0,000 
132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3  m3 27,367 20,957 573,530 0,000 
 
"kota -3,36 -4,01  
     
132201109 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene 
za lepivosť horniny 3  
m3 13,684 5,914 80,927 0,000 
132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3  m3 76,724 13,028 999,560 0,000 
 
"kota -3,36 -4,01  
     
132201209 
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3  
m3 38,362 0,744 28,541 0,000 
162501102 Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m  m3 493,992 4,320 2 134,045 0,000 
171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  m3 493,992 0,793 391,736 0,000 
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  m3 493,992 3,000 1 481,976 0,000 
174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu  m3 151,326 10,057 1 521,886 0,000 
 





6.1 Účetní závěrka 
Součástí účetní závěrky jsou: 
6.1.1 Rozvaha 
Rozvaha informuje o přehledu majetku podle jednolitých majetkových 
druhů a podle zdrojů z kterých byl daný majetek do firmy pořízen. Tato 
informace je aktuální vždy ke dnu kdy, se rozvaha sestavuje, tento den se 
nazývá rozvahový den. Samotné označení jednotlivých druhů majetku nebo 
zdroje krytí se nazývá rozvahová položka. Peněžní částka, kterou je 
oceněna rozvahová položka se nazývá rozvahový stav.  
Rozvaha se sestavuje zpravidla k začátku a konci účetního období. 
Jednotlivé účetní výkazy musí na sebe časově i věcně navazovat. To 
znamená, že na rozvahu i stav veškerých účtů, pomocí kterých bylo 
uzavřeno účetní období, musí navazovat rozvahou již se další účetní období 
zahajuje. Rozvaha nám dává možnost vidět majetek účetní jednotky z dvou 
pohledů. Z jednoho pohledu vidíme samotné druhy majetku účetní 
jednotky a z druhého vidíme zdroje, které nám umožnili tento majetek 
účetní jednotky nabýt. Toto posuzování majetku z dvou uhlů pohledu je 
charakteristickým znakem účetnictví a nazývá se bilanční přístup.  
V praxi se setkáváme s uspořádáním majetku a zdrojů jeho financování 
horizontálně nebo vertikálně. Při horizontálním uspořádání má rozvaha 
typický tvar písmena T, přičemž na levé straně uvádíme pod sebou 
jednotlivé druhy majetku. Tato strana rozvahy je stranou aktiv. Na pravé 
straně rozvahy uvádíme zdroje financování majetku, přislouchající danému 
druhu majetku. Tato strana rozvahy se nazývá stranou pasiv.  
Základní podmínkou rozvahy je, aby platila tzv. základní bilanční rovnice. 
Tedy musí platit, že levá strana se rovná pravé straně. Nebo jinak řečeno, 
suma všech aktiv se musí rovnat sumě všech pasiv, přičemž není důležitý 
počet položek na straně aktiv nebo pasiv, ale jenom jejich celková hodnota. 
Tato základní bilanční rovnice musí být dodržena při každé i sebemenší 
změně v rozvaze. Při vertikálním uspořádání jednotlivých aktiv a pasiv 




6.1.2 Výkaz zisku a ztrát 
Hospodářský výsledek firmy ovlivňují všechny operace, které mají za 
následek změnu vlastního jmění a mající původ ve vlastní činnosti firmy. 
Pro účtování těchto změn je zapotřebí dalších účtů, abychom byli schopni 
zachytit proces reprodukce majetku a zjistit i samotný výsledek 
hospodaření. Složky hospodářského výsledku mající vliv na pokles 
hodnoty majetku firmy se nazývají náklady. Tyto náklady jsou vyjádřeny 
peněžní hodnotou vyjadřující spotřebu ekonomických statků. A naopak, ty 
složky hospodářského výsledku, mající vliv na nárůst hodnoty majetku 
firmy se nazývají výnosy. Jedná se tedy o přírůstky hospodářských 
prostředků jako následek výroby a prodejem této výroby. Účty, na kterých 
v účetnictví sledujeme náklady a výnosy, jsou tzv. účty výsledkové. Tyto 
účty nemají na počátku účetního období nulový zůstatek. V průběhu 
účetního období v nich zachycujeme kumulované náklady a výnosy, 
vznikající spotřebou a produkcí hospodářských prostředků. Za účelem 
zjištění hospodářského výsledku v daném účetním období převádíme jejich 
zůstatky na konci období na účet 710 – Účet zisku a ztrát. 
 
6.1.3 Příloha účetní závěrky 
Účetní rozvaha a výkaz zisku a ztrát se doplňují i dalším přehledem. 
Příloha účetní závěrky poskytuje informace doplňující údaje rozvahy a účtu 
zisku a ztrát. Jedná se o informace popisující způsob ocenění majetku, 
způsob odpisování, postup při účtování účetních operací, jako aj informace 
podstatné pro posouzení stavu majetku a závazků, vlastních zdrojů nebo 




7. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
Pro účely této diplomové práce jsem si vybral bratislavskou stavební 
společnost působící na trhu stavebních prací víc jak 11 let. Jedná se o 
společnost zabývající se výstavbou rodinných domů a jejích přestaveb, 
dále pak rekonstrukcemi, zemníma pracemi a v posledních letech také 
výstavbou obytných domů. Společnost vlastní čtyři lidé, přičemž dva 
společníci mají rovný podíl přibližně po 40,1 procenta o celkové výši 
80,2 procenta. Další dva minoritní společníci si dělí mezi sebe přibližně 
19,2 procenta společnosti. Společnost má dobré jméno na trhu 
stavebních prací a snaží se každoročně zlepšovat své postavení na 
relevantním trhu. K tomuto ji má pomoct pravidelné školení 
zaměstnanců, s cílem získat výhodu oproti konkurenci vysokým 
standardem dovedností svých zaměstnanců. 
 
7.1 Základní informace 
 
Společnost A123A s.r.o. byla založena dne 29. května 2002 zápisem do 
obchodního registru Okresního soudu Bratislava I, se základním jměním 
ve výšce 20.000,-EUR. Praktické zkušenosti s realizací staveb, 
managementem výroby a managementem lidských zdrojů získali řídící 
pracovníci již v předchozím období od roku 1997 do roku 2002 
u společnosti A123A 222 s.r.o. 
 
Roční objem rozestavěných staveb je v průměru 30 až 35 rozestavěných 
staveb rodinných domů, rekonstrukcí a jiných stavebních díl. Obrat 
společnosti vyjádřený v eurech za rok se každoročně dynamicky 
zvyšuje. Společnost A123A s.r.o. při stavební výrobě spolupracuje 
s několika desítkami dodavatelů stavebních materiálu a prací, které 
firmě dodávají materiál, stavební práce a jiné služby. Jako jsou opravy 
strojů a motorových vozidel nebo i školení pracovníku pro bezpečnost a 
ochranu při práci a školení vodičů.  
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7.2 Předmět podnikání 
 
Společnost A123A s.r.o. byla založena jako stavebně-obchodní společnost 
s ručením omezeným. Předmětem činnosti jsou: 
- Uskutečňování jednoduchých staveb, drobných staveb a změn 
těchto staveb. 
- Uskutečňování staveb a jejích změn 
- Inženýrská činnost 
- Obstaravatelská činnost ve stavebnictví 
- Tvorba cen a rozpočtů e stavebnictví 
- Výkon činnosti stavbyvedoucího 
- Vypracování dokumentace a projektů jednoduchých staveb, 
drobných staveb a změn těchto staveb. 
 
Hlavní činnost společnosti je zaměřená na stavební činnost a s ní 
související úkony – výstavbu rodinných domů, výstavbu jiných objektů, 
výstavbu hrubých staveb, hrubých staveb, staveb na klíč, malých 
rekonstrukcí a jiných staveb. 
 
7.3 Organizační struktura 
 
Na nejvyšším stupínku organizační struktury podniku stojí jeden ze 
společníků společnosti, který zastává funkci konatele společnosti a tedy je 
statutárním orgánem společnosti dle zakladatelské smlouvy a zákonů 
Slovenské republiky s právem rozhodujícího hlasu od jejího zápisu do 
obchodního registru dne 29. května 2002. Společnost vlastní spolu čtyři 
společníci s rozdílnou výší vkladů. Celková suma základních vkladů 
společníků do společnosti je 20000,-EUR, přičemž poměr vkladů je 
přibližně 7 : 7 : 2 : 1. 
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Funkci výrobního ředitele společnosti zastává další ze společníků 
společnosti, který má v popisu práce všechna důležitá manažerská 
rozhodnutí směrem vně i dovnitř společnosti na základě plné moci ze dne 
31. října 2005. Základní organizační dělení společnosti je na výrobní a 
nevýrobní (chceme-li správní) část. Na nevýrobním úseku společnost 
dlouhodobě zaměstnává 12 zaměstnanců a to na pozicích rozpočtář, účetní, 
kontrolor kvality, dispečer dopravy, řidič a skladník.  
Ve výrobních pozicích společnost dlouhodobě zaměstnává devět lidí na 
pozicích stavbyvedoucích a mistrů, vedoucí pro technické zařízeni budov a 
dva dělníky – vodaře. Všechny ostatní dělnické profese si společnost 
zabezpečuje na jedné straně z ověřených externích zdrojů, nebo krátkodobě 
na základě dohody o vykonání práce.  
Organizační struktura podniku je přehledně vyjádřena organigramem na 












7.4 Ekonomická struktura 
 
Ekonomická struktura společnosti nenavazuje na organizační strukturu 
podniku. Žádné výkony provedené společností nejsou členěny na jednotlivá 
hospodářská střediska. Úspěšnost jednotlivých středisek a zakázek je 
sledována jediným kritériem. Tímto kritériem je dosažení zisku. Tato 
ekonomická struktura podniku neumožňuje sledovat náklady dostatečně 
podrobně. Nikdo nesleduje náklady v jednotlivých kategoriích. Z tohoto 




8. ANALÝZA VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI 
 
8.1 Vývoj tržeb 
 
Od založení společnosti v roku 2002 si křivka realizovaných tržeb drží 
růstový trend. Tento trend si společnost drží i navzdory krizi, která od 
roku 2008 zasáhla většinu firem ve stavebnictví. V letech 2008 a 2009 
nastalo krátkodobé období stagnace vývoje tržeb. Od roku 2009 výše 
tržeb zaznamenala růst, o více jak 100 procent. Trend realizovaných 




Obrázek 5 -  Vývoj celkových tržeb v čase 
 
Podle vývoje tržeb se dá konstatovat jeden pozitivní fakt. Společnost 
oproti celospolečenské stagnaci v období krize, která obzvlášť pro 
stavebnictví ve všeobecnosti znamenala v období let 2008 až 2013 
pokles výroby a z toho plynoucí pokles tržeb, dokázala najít nový 
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segment trhu. Tímto segmentem trhu byla výstavba obytných domů a 
nadstaveb. Tímto rozšířením výrobního portfolia společnost skokově 
navýšila své tržby až o více jak 100 procent.   
 
8.2 Vývoj nákladů 
 
Vývoj celkových nákladů kopíruje růst tržeb. V posledních dvou letech 
byly náklady dokonce vyšší oproti tržbám. Tento vývoj má za následek 
propad zisku do záporných čísel.  
 
 
Obrázek 6 - Vývoj celkových nákladů v čase 
 
8.3 Vývoj zisků 
 
Vývoj zisku a ztrát je zaznamenán na obrázku č.6 za roky 2003 až 2012. 







































Obrázek 7 - Vývoj celkových zisků společnosti v čase 
 
V roce 2012 společnost A123A s.r.o. prohloubila svojí ztrátu z roku 2011 
a tempo růstu ztráty předčil všechna očekávání. Pokud by zaznamenaný 
vývoj zisku a ztrát pokračoval dál v trendu z posledních let. Na základě 
ekonomické reality pak dlouhodobě není společnost schopna tento vývoj 







































9. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 
 
9.1 Analýza tržeb 
 
Pro účely této práce navrhuji očistit tržby za rok 2012 o tržby z obchodní 
činnosti a jiné činnosti. Do tržeb z nestavební činnosti jsem započítal tržby 
za prodej bytů, které firma nabyla před rokem 2012 ve výši 
266 672,21EUR, prodej hmotného investičního majetku ve výši 
6300,01EUR. Dále to jsou tržby z prodeje materiálu na skladě, který firma 
koupila před rokem 2012 a jiné. V položce jiné jsou zahrnuty hlavně tržby 
za zprostředkování a pronájem vlastních prostor fyzickým a právnickým 
osobám. Pro lepší přehled uvádím v následující tabulce č.2, ve které jsou 
tyto položky přehledně uspořádány. 
 
Tabulka 2 - Tržby z nestavební činnosti 
 
Prodej bytů 266 672,21 EUR 
Prodej hmotného investičního majetku 6 300,01 EUR 
Tržby z prodeje materiálu 4 701,48 EUR 
Jiné 55 632,21 EUR 





V mé další práci budu pracovat s tržbami za stavební činnost a to z toho 
důvodu, že v tržbách za nestavební činnost společnosti A123A s.r.o. se 
nacházejí položky, které jsou jednorázovým příjmem, a nedá se očekávat 
jejích opakování. Výjimkou jsou tržby za zprostředkování, které se sice 
mohou opakovat, ale jejích výnos je nejistý. Tyto výnosy nesouvisí se 
stavební činností a zbytečně by ovlivnili výsledky směrem k navýšení 
celkových tržeb a vedli by k příliš optimistickému výsledku ohledně tržeb a 
tím i celkového výnosu společnosti, co by mělo za následek nereálné 
nastavení kalkulačního vzorce a následné riziko ztrát pro společnost 
v příštím období. 
V následující tabulce 3 uvádím skutečné tržby za stavební činnost. 
 
Tabulka 3 - Tržby ze stavební činnosti 
Stavební práce 237 122,66 EUR 
Inženýrská činnost 25 700,00 EUR 
Přeprava nákladním autem 955,36 EUR 
Výnosy ze zakázek 3 412 682,96 EUR 
Pronájem strojů 1 825,85 EUR 
Jiné 11 264,41 EUR 
Celkem 3 689 551,24 EUR 
 
Po rozdělení tržeb na tržby ze stavební činnosti a na tržby z nestavební 
činnosti jsem tedy zjistil, že celkové tržby ze stavební činnosti byli ve výši 
3.689.551,24EUR. Tyto výnosy tedy činili 91,71 procenta z celkových 
tržeb společnosti v roce 2012. Tyto informace uvádím také v tabulce č.4, 




 Tabulka 4 -  Rozdělení výnosů dle vzniku 
 
Tržby ze stavební činnosti  3 689 551,24 EUR 91,71% 
Tržby z nestavební činnosti 333 305,91 EUR 8,29% 
Celkem 4 022 857,15 EUR 100,00% 
   
 
9.2 Analýza nákladů 
 
Cena prodávaného výrobku je až na výjimky závislá od ceny vstupních 
zdrojů spotřebovávaných při výrobě. Toto tvrzení ne vždy platí. Například 
luxusní výrobky, výrobky bez substituentů na trhu, nebo třeba výrobky 
přinášející vysokou přidanou hodnotu nejsou za každých okolností při 
cenotvorbě orientovány na náklady. Stavebnictví ovšem takovým druhem 
je. Při stavebnictví mluvíme o materiálově náročné výrobě. Proto stavební 
firma je při cenotvorbě přísně limitována cenou materiálu a cenou přímých 
zpracovacích nákladů, které vstupují přímo do výroby. V ceně se ovšem 
musí zohlednit také jiné nákladové kapitoly. Proto také při tlaku 
konkurence na trhu je cenotvorba jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu 
společnosti při umístnění výsledků své výroby na relevantním trhu. Při 
takto nastavených podmínkách na trhu stavebních prací zůstává jen 
omezený prostor pro jiné nákladové kapitoly a vytváří se tlak na jejich 
snižování. Z tohoto důvodu stavební firmy jsou nuceny stále víc tyto 
náklady snižovat. Aby ale stavební firma mohla úspěšně snížit náklady, 
které nesouvisejí přímo s podávanými výkony v hlavní oblasti činnosti teda 
se stavební výrobou, musí se snažit porozumět, kde a jak tyto náklady 
vznikají. K tomuto porozumění vzniku nevýrobních nákladů ve společnosti 
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vede jenom neustálé pozorování místa, času a důvodů vzniku nákladových 
položek. Základním kamenem dosažení tohoto cíle je opakovaná analýza 
nákladů v logickém členění dle místa a důvodu vzniku v daném čase. Autor 
se pro účel této práce rozhodl zpracovat členění nákladů jako členění 
druhové a kalkulační. Pro pochopení místa vzniku dále zpracoval náklady 
podle středisek. Mám k dispozici materiály neumožňující porovnání vývoje 
v čase, proto jeho analýza je omezena na rok 2012. 
 
 
Obrázek 8 - Členění celkových nákladů 
Z výše uvedeného grafu vyplývá, že největšími položkami z celkových 
nákladů společnosti jsou spotřeba materiálu a služby. To že ve stavební 
firmě je jednou z nejvyšších nákladových položek v celkových nákladech 
spotřeba materiálu je přirozené, ale za pozornost stojí fakt, že u zkoumané 
společnosti jsou nejvyšší položkou služby. Je to zapříčiněno tím, že v této 
0,00 EUR
500 000,00 EUR
1 000 000,00 EUR
1 500 000,00 EUR
2 000 000,00 EUR
2 500 000,00 EUR
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položce jsou započítány i všechny subdodávky. To znamená, že v této 
položce jsou započítány nejenom mzdy dělníků, kteří dělají pro firmu 
z externích zdrojů. Jsou tady započtené také náklady na materiál, režie a 
zisk subdodavatelů. Pro lepší pochopení uvádím tabulku 5 nákladových 
položek, které jsou do této položky zahrnuty. 
Tabulka 5 - Služby 
Opravy a údržba 28 900,84 EUR 
Ostatní služby 2 130 005,78 EUR 
Celkem 2 158 906,62 EUR 
 
Vidíme tady, že největší položku mezi službami tvoří ostatní služby. 
Pojďme si tedy rozebrat tuto položku na položky, které ji tvoří. Výsledek je 
přehledně zapsán v tabulce 6 , kterou uvádím níže. 
Tabulka 6 - Rozbor ostatních služeb 
Provize, lékařské prohlídky, poplatky a 
jiné  132,16 EUR 
Odvoz odpadu 33 337,85 EUR 
Poddodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní služby 40 590,36 EUR 
Poštovné 242,90 EUR 
Přeprava, doprava, parkovné 184,18 EUR 
Software a internet 1 405,26 EUR 
Pronájem 104 184,56 EUR 
Reklama 4 009,87 EUR 
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Výkony strojů 154 005,58 EUR 
Právní služby 7 037,39 EUR 
Dálniční poplatky 679,41 EUR 
Stavební práce 275 439,14 EUR 




9.2.1 Druhové členění nákladů 
 
Při vytváření druhového členění nákladů jsem použil všechny dostupné 
podklady. Hlavním informačním zdrojem byl výkaz zisku a ztrát 
společnosti A123A s.r.o. za rok 2012. Pro druhové členění jsem se rozhodl 
zatřídit náklady do těchto položek. 
a) Spotřeba materiálu a energií 
b) Služby 
c) Náklady na pracovní sílu 
d) Odpisy 
e) Finanční náklady 
f) Ostatní náklady 
Pro lepší představivost předkládám obrázek č.8 , z kterého je přehledně 




 Obrázek 9 - Druhové členění nákladů 
 
9.2.2 Kalkulační členění nákladů 
 
Pro účely kalkulačního členění jsem rozdělil všechny náklady společnosti 
za rok 2012 na náklady přímé a náklady nepřímé neboli náklady režijní. Do 
přímých nákladů společnosti jsem přiradil tyto náklady: 
a) Přímý materiál 
b) Přímé Služby 
c) Přímé mzdy a zdravotní i sociální pojištění 
Obsah těchto položek je následovný. Do přímého materiálu byla započtena 
hodnota minutého materiálu na stavebních zakázkách. Do položky přímé 
služby byly započteny všechny služby, které souvisejí přímo se stavební 
výrobou. Jako např. stavební práce čerpány formou subdodávek, výkony 











pojištění byly započteny mzdy a ostatní mzdové náklady na pracovníky 
z výroby. Položky uvádím tabulce 7. 
Tabulka 7- Přímé náklady 
přímé náklady 
Spotřeba materiálu 1 548 819,74 EUR 
Mzdové náklady 3 334,50 EUR 
Mzdové náklady dodavtelsky 275 439,14 EUR 
Ostatní přímé náklady 1 508 757,12 EUR 
Celkem 3 336 350,50 EUR 
 
 
Jako nepřímé byly vybrány všechny ostatní náklady, které nejde přiradit 
k výkonům. Jsou to například nájemné, leasing, úroky, mzdy technicko-
hospodářských pracovníků, náklady na dopravu, náklady na reprezentaci, 
náklady na reklamu, odpisy, různé opravy, pojištění a jiné Tyto nepřímé 
náklady byly vyčísleny na 839 395,94 EUR. Poměr přímých a nepřímých 




 Obrázek 10 - Poměr přímých a nepřímých nákladů 
 
Tento graf graficky vypovídá o rozložení přímých a nepřímých nákladů. Je 
z něho taky patrné, že přímé a nepřímé náklady nejsou rozloženy 
rovnoměrně, ale jsou rozloženy asymetricky. Přímé náklady výrazně 
převyšují náklady nepřímé. Mohlo by to evokovat závěr, že společnost řídí 
své nepřímé náklady nadmíru dobře. Má to ovšem jeden háček. Výsledky 
jsou výrazně ovlivněny tím, že společnost zabezpečuje výraznou většinu 
pracovní sílu pro svoje stavební výkony formou dodávek z externího 
prostředí. Společnost má nasmlouvané kontrakty na stavebné dělníky 
s několika dodavateli pracovníků ve stavební výrobě. Tato skutečnost 
výrazně vplývá na výši přímých i nepřímých nákladů. Společnost totiž 
nemusí za použitou pracovní sílu odvádět zákonné odvody a nevznikají jí 
ani další nutně náklady spojené s pracovní sílou. V roce 2012 činí podíl 
režijních nákladů 20,1 procenta z celkových nákladů společnosti. Zbylých 






9.3 Přímé náklady a tržby středisek 
 
Po započítání všech faktur za stavební materiál, mzdy, služby a všech 
faktur vystavených společností, které byly proplaceny, jsem přepočítal 
přímé náklady na střediska výroby a to pro každé zvlášť. Výnosy za 
střediska jsou spočteny na základě všech faktur zaslaných společností 
investorům, přičemž jsem zjistil, že společnost neposílá faktury 
v pravidelných časových úsecích, nýbrž fakturuje vždy ucelené stavební 
části. Materiál jsem spočetl také za pomocí přehledně zdokumentované 
fakturace dodavatelů materiálů, přičemž každá faktura byla již od 
dodavatele označená názvem stavby, na kterou byl materiál dodán. 
Uvedená tabulka 8 je v eurech a je nositelem informace za rok 2012. 
Tabulka 8 - Tržby a náklady středisek 
Název 




Šamorín 14529,7 11630,15 0 3426,81 15056,96 
Čisková 16666,68 5617,48 0 6067,4 11684,88 
Šalátek 84043,69 36953,47 0 27322,25 64275,72 
Adásek 20682,9 15949,02 0 13213,3 29162,32 
Búdkova 16250,47 4091,18 0 11085,38 15176,56 
Baran 4052,5 5654,21 0 13946,32 19600,53 
Benko 3223,95 1498,99 231,06 0 1730,05 
Bonifac 3500 3602,66 0 987,81 4590,47 
Buc 19098,38 15288,03 0 181,44 15469,47 
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Chytil 10533,99 4560,26 0 5904,19 10464,45 
Cyprichová 106795,1 52620,46 0 59417,53 112037,99 
Dividend 72832,46 49191,51 0 33863,27 83054,78 
Dom 3 vek 53811,78 21582,67 0 18660,33 40243 
EMM 1218793,6 390454,68 0 730386,8 1120841,44 
Fábry 29166,67 11028,7 0 44288,09 55316,79 
Gračka 12652,99 5192,63 0 2476,84 7669,47 
Hofmann 212143,29 112547,88 0 55351,54 167899,42 
Horváth 38063,85 5108,91 0 3818,99 8927,9 
Husarovič 171766,68 129952,08 0 93654,01 223606,09 
Hreha 3239,3 1296,05 684,36 0 1980,41 
Kúdola 47808,54 18911,1 0 15636,28 34547,38 
Kavec 7706,63 4773,05 0 3363,56 8136,61 
LAWS 0 858,8 0 789,57 1648,37 
Liptaj 3215,25 2658,09 0 17,02 2675,11 
Majo 48350,17 20382,58 0 6196,72 26579,3 
Mazars 3012,26 1228,86 0 984 2212,86 
Medveď 5370,11 1301,05 0 399,46 1700,51 
Mišíková 772618,11 242316,98 0 404050,3 646367,26 
Ossimex 345123,48 177334,71 0 117287 294621,67 









s.r.o. 2642,92 554,58 0 3178,6 3733,18 
Protetika 0 2909,6 163,24 0 3072,84 
Mrkývka 4166,67 4881,97 0 2101,14 6983,11 
SWS 
Distribution 386 231,95 36 0 267,95 
teklits 4166,67 2176,47 0 1948,23 4124,7 
Testra s.r.o. 2256,51 279,31 865,4 0 1144,71 
TJ Rapid 108 13,36 27,3 0 40,66 
Vrana 1567,69 1184,34 136,4 0 1320,74 
Wustenrot 113752,58 30922,26 0 60943,74 91866 
Zaťko 25426,74 18601,42 0 5457,91 24059,33 
FIT FOOD 30000 16659,99 0 5999,03 22659,02 
Pijak 12500 33,81 0 8657,86 8691,67 
Compagnon 24775,05 14731,75 0 4220,22 18951,97 
Gazda 3766 2677,38 0 62,5 2739,88 
Majer 237 0 125 0 125 




s.r.o. 18150 16622,73 186,3 44,94 16853,97 
Vl.bytov 
Špitálska 12539,01 6421,45 0 4047,34 10468,79 
Hydronika 2000 2400,78 145,38 0 2546,16 
Karpat a.s. 743,86 0   0 0 





10. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI 
 
Režijní náklady představují pro společnost významnou část z celkových 
nákladů podniku. Celkové náklady společnosti v roce 2012 jsou ve 
výšce 4 329 501,-EUR z toho náklady stavební činnosti jsou ve výši 
4 175 746,44EUR.  
Při konzultacích s vedením společnosti A123A s.r.o., mi byl 
přízvukován zájem společnosti zjistit a ověřit hodnoty koeficientů 
přirážek výrobní režie a správní režie při kalkulacích přirážkovou 
metodou v rámci oceňování stavebních prací. Neméně významným 
výstupem této práce z jejich hlediska by měl být návrh 
optimalizovaného řízení režijních nákladů na základě analýzy 
stávajícího způsobu sledování režijních nákladů. Z toho důvodu jsem 
analyzoval způsob sledování nákladů, jejích řízení a navrhnul 
doporučení pro další optimalizaci režijních nákladů společnosti. 
 
10.1  Stávající způsob sledování režijních nákladů 
 
Pro zhodnocení řízení nákladů v společnosti A123A s.r.o. je klíčová 
evidence nákladů. Tuto evidenci má společnost rozvinutou na 
dostatečné úrovni a ve svém finančním účetnictví se společnost snaží 
evidovat na analytických účtech. V průběhu účetního roku se společnost 
snaží třídit náklady podle místa a způsobu vzniku, co je jednou ze 
základních podmínek alespoň hrubé kontroly vývoje nákladového 
řízení. Akutním problémem řízení nejenom režijních nákladů je 
absolutně nedostačující kontrola vynaložených prostředků. Navzdory 
tomu, že společnost má účetní podklady pro kontrolu nákladů, 
nevyužívá je.  
Řízení společnosti z pohledu režijních nákladů je ovšem nedostatečné. 
Režijní náklady jsou sledovány z pohledu celého podniku a i toto 
sledování nese spíš znaky náhodnosti. V podniku nikdo nemá vysloveně 
v pracovní náplni pravidelné sledování vznikajících nevýrobních 
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nákladů. Dokonce i výrobní náklady jako třeba náklady na materiál 
nejsou přísně sledovány. Proto se stává, že spotřeba materiálu ve 
střediscích překračuje normy spotřeby a to dokonce v některých 
případech i vícenásobně.  
Jako příklad bych tady uvedl příklad z praxe, kdy spotřeba 
sklolaminátové výstužné síťky překročila normu spotřeby o 127 
procent. Tato nadspotřeba byla odhalena s odstupem 7 měsíců. Z toho je 
zřejmé, že kontrola dosažených nákladů v podniku není na požadované 
úrovni. 
Co nejpřesnější sledování nákladů je přitom pro podnik velice důležité 
z mnoha hledisek. Co nejpečlivější roztřídění nákladů do analytických 
účtů a následná pečlivá kontrola dosažených výsledků může společnosti 
přinést mnohem větší přehled, co se týče struktury nákladů v daném 
čase, bez potřeby náročného zpětného analyzování vzniklého stavu. 
Tato pečlivá kontrola může přinést společnosti úsporu radově 
v jednotkách procent. 
Podrobné roztřídění nákladů do analytických účtů by mohlo přispět 
k efektivnějšímu přirazení nákladů směrem k účelu a místu vzniku 
těchto nákladů, co by mělo pozitivně ovlivnit hospodářský výsledek 
celé společnosti.   
 
10.2  Návrh optimalizovaného řízení režijních nákladů 
 
V této části mé práce se zabývám návrhem cílů a nástrojů optimalizace 
režijních nákladů, které by umožnili společnosti A123A s.r.o. snížit 
celkový objem režijních nákladů a jejích zpětné kontroly. Od těchto 
opatření očekávám šetření zdrojů, které mohou být použity na jiné 
projekty nebo snížení ceny stavebních děl prováděných šetřenou 
stavební společností. Tyto opatření mohou pomoct získat pro firmu 
konkurenční výhodu v oblasti cen a tím zjednodušit získání nových 
zakázek. U již nasmlouvaných stavebních zakázek mohou napomoct 




Jako základní nástroj pro řízení a následní kontrolu režijních nákladů ve 
výrobních střediscích (stavbách) navrhuji zavést rozpočet režijních 
nákladů pro jednotlivá střediska výroby.  
Zavedení rozpočtu režijních nákladů bude mít za následek zosobnění 
odpovědnosti při vzniku režijních nákladů včetně nákladů na opravy 
nekvalitní stavební výroby, penále za omeškání a všech nákladů z titulu 
odchylek od stavebních a jiných norem. Takovýto rozpočet bude 
představovat limit všech režijních nákladů spotřebovaných v rámci 
střediska, které mohou být ve středisku bez následků minuty.  
Za překročení limitu těchto nákladů budou hrozit odpovědné osobě 
sankce, například finanční postih. Na druhé straně při nevyčerpání 
celého limitu režijních nákladů navrhuji odpovědné osobě udělit 
finanční prémii.  
Toto opatření bude mít za následek větší participaci odpovědných osob 
při plnění plánu režijních nákladů. Takovýto rozpočet navrhuji stanovit 
na předem daný časový úsek. Pro daný účel navrhuji časové období tří 
měsíců. 
Plnění takového rozpočtu střediska se bude kontrolovat za pomocí 
odpočtu střediska, sestaveného na základě účetních záznamů. Abych 
zabezpečil, že takovýto rozpočet bude plnit svou funkci, musí být 
sestaven limit čerpání na základě reálných úvah a propočtů například 
pro výrobní střediska na základě účtované přirážky pro výrobní režii 
těchto středisek stavební výroby. Pro správní středisko bude vytvořen 
limit těchto nákladů z režií správních. 
Pro zohlednění možných neočekávaných vlivů na režie těchto středisek 
musí fungovat nástroj pro jejich zohlednění, ale bez ztráty kontroly 
nad vývojem. Tímto nástrojem bude nutnost bezodkladně oznámit 
každý neočekávaný vliv odpovědnému pracovníkovi ekonomického 







10.3  Další doporučení pro optimalizaci nákladů 
 
- Zavedení evidence materiálů podle výrobní kalkulace každé stavby 
s průběžnou evidencí na stavbu expedovaného materiálu tak, aby 
spotřeba materiálu zodpovídala kalkulovaným normám jejích 
spotřeby. 
- Zkvalitnit organizaci nákupů materiálů, tak aby byla dosažena 
nejvýhodnější nákupní cena a optimální cena za jeho dopravu 
- Zvýšit disciplínu při skladovaní materiálu na stavbách a tým 
předcházet jeho znehodnocování. 
- Pro každou stavbu zpracovat podrobný harmonogram prací a tento 
pravidelně vyhodnocovat a to i v souvislostech s potřebou spotřeby 
materiálů, mechanizace, skladbou a počtem potřebných dělníků. 




11. KALKULAČNÍ SYSTÉM 
 
11.1  Kalkulační systém společnosti 
 
Kalkulační systém zkoumané společnosti A123A s.r.o. je vytvořen 
několika systémem tří druhů kalkulací. Pro svoji potřebu podnik 
používá propočtovou, operativní a výslední kalkulaci. Každá z těchto 
kalkulací je používaná v jiném stupni rozpracování projektu. 
Propočtovou kalkulaci podnik používá jako kalkulaci předběžnou. Tato 
kalkulace jako zdroj informací používá buďto technickohospodářské 
normy, tehdy se dá také nazvat kalkulací normovanou. Tato kalkulace je 
v podniku využívána jen velice zřídka a je spíš typická pro hromadnou 
výrobu. Dalšími typy kalkulace používané v podniku je kalkulace 
operativní a výsledná.  
Na základě získaných informací a poznatků ze společnosti se dá říct, že 
společnost využívá pro oceňování stavebních prací oceňovací software 
společnosti Kros a.s. s názvem Cenkros plus. Ceny používané 
v položkových rozpočtech jsou použité jako doporučené ceny, 
stanovené výrobcem softwaru na základě statistického šetření ve 
stavební praxi. Některé, nejčastěji opakované položky rozpočtu v rámci 
stavební výroby společnosti, jsou následně upraveny na jednotkovou 
cenu vypočtenou jako násobek doporučené ceny a zvoleného 
koeficientu. Přičemž koeficient násobení je určen na základě pozorování 
z minulých výkonů prováděných společností.  
Druhou používanou možností je zadání ceny stavební práce jako 
nekalkulované absolutní ceny práce na základě dohody se zákazníkem 
nebo kvůli navýšení ceny z důvodu dohnání finanční ztráty vzniklé 
v jiných položkách rozpočtu vztahujících se k realizovanému 
stavebnímu projektu. Tenhle způsob oceňovaní je pro společnost již 
nepostačující z důvodu nereflektování vlastní ekonomické reality 
v podniku.  
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Stávající systém oceňování stavebních prací zavedený ve společnosti se 
spoléhá na doporučené ceny z externího zdroje a na ceny určené 
intuitivně nebo v nejlepším případě přímo trhem. Z tohoto plyne pro 
firmu mnoho rizik s ohledem na ekonomický výsledek společnosti. 
Mezi hlavní rizika patří stanovení příliš nízké ceny nebo naopak ceny 
zbytečně přemrštěné. A z těchto důvodu buď realizování ztráty 
navzdory provedeným výkonům, nebo nadhodnocení ceny oproti ceně 
tržní a ztráta konkurenceschopnosti a schopnosti zajistit potřebný objem 
výkonů ve společnosti.  
Společnosti v posledních letech významně narůstá obrat, jenomže zisk 
zůstává marginální. Na jedné straně je minimální zisk (nebo i nízká 
ztráta) daňově výhodná a podepisuje se pod tento ekonomický výsledek 
v nemalé míře také nákup výrobních prostředků. Na straně druhé je 
předpoklad, že jedním značně relevantním důvodem je také špatné 
nastavení cen s ohledem k režiím. Právě režie jsou tím faktorem, který 
se rozšiřováním a změnou organizační struktury společnosti významně 
v posledních letech měnil.  
Na základě toho, že změna celkových nákladů na režie a jejích poměr 
k ostatním nákladům vynaložených společností ve stavební výrobě 
nebyl zatím zapracován do cen stavebních prací, dá se očekávat při 
reflektování těchto nákladů změna hospodářského výsledku společnosti. 
Pro reflektování všech požadavek a praktické neexistenci smysluplného 
vlastního kalkulačního vzorce je zapotřebí rozhodnutí o smysluplné 
kalkulační metodě. 
 
11.1.1 Zdroje informací pro oceňování výkonů ve firmě 
 
Zdroje oceňovacích podkladů používaných v podniku můžeme rozdělit 
podle informací, které sebou tyto podklady přinášejí. Jsou to hlavně: 
a) Oceňovací podklady pro materiály 
b) Oceňovací podklady pro mzdy 
c) Oceňovací podklady pro stroje 
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d) Oceňovací podklady pro tvorbu jednotkových cen 
 
Oceňovací podklady pro materiály 
 
Hlavním zdrojem informací pro oceňování materiálu jsou ceníky 
dodavatelů materiálu. V případě nedostatečnosti těchto zdrojů jsou dále 
používány jako zdroje informací internet nebo i ceníky výrobců, které ale 
nemusejí plně reflektovat situaci na trhu se stavebním materiálem. Z tohoto 
důvodu jsou používány jen v nevyhnutných případech a společnost se kvůli 
jistotě spoléhá hlavně na ceníky. V neposledním radě společnost využívá 
cenovou soustavu firmy Kros a.s. 
 
Oceňovací podklady pro mzdy 
 
Hlavním zdrojem informací pro ocenění mezd používá společnost své 
vlastní podnikové informace. Při absenci těchto informací jsou používány 
informace z trhu práce. V neposledním radě společnost využívá cenovou 
soustavu firmy Kros a.s. 
 
Oceňovací podklady pro stroje 
 
Nejdůležitějším zdrojem informací pro ocenění strojů používá společnost 
své vlastní podnikové informace. Při absenci těchto informací jsou 
používány z důvodů zachování konkurenceschopnosti informace o cenách 
konkurenčních firem. V neposledním radě společnost využívá cenovou 
soustavu firmy Kros a.s. 
 
Oceňovací podklady pro tvorbu jednotkových cen 
 
Hlavním zdrojem informací pro tvorbu jednotkových cen používá 
společnost své vlastní individuální kalkulace. Při absenci těchto informací 
jsou používány informace získané sledováním konkurence. V neposledním 




11.1.2 Způsob tvorby rozpočtů ve společnosti  
Oceňování stavební výroby společnosti A123A s.r.o. a sestavení 
položkového rozpočtu pro stanovení ceny stavebního díla probíhá za 
pomoci rozpočtářského programu firmy Kros a.s., který je přímo vyvíjen 
pro oceňování stavební výroby.  Tímto programem je software Cenkros 
Plus. K ocenění stavebních prací používá směrných cen stavebních prací, 
které společnost ÚRS Praha a.s. získává statistickým zjišťováním ve 
stavební praxi. V následující části textu ukážu, jakým způsobem se tvoří 
rozpočet v rozpočtářském programu Cenkros, který společnost A123A 
s.r.o. používá.  
Na tomto místě je dobré zdůraznit, že tento software je nejpoužívanějším 
rozpočtářským programem v Slovenské a České republice. Hlavními 
výhodami, pro které je tak oblíben jsou, jednoduchost a intuitivnost. 
Položky rozpočtu jsou roztříděné do HSV a PSV.  
Rozpočet se tvoří oceněním výkazu výměr. Skládáním z jednotlivých 
položek stavebních prací, konstrukcí nebo materiálů. Pro názornost 
přikládám obrázek 10 , na kterém je obrazový výstup z oceňovacího 
programu při vkládání položky do rozpočtu. Můžete si všimnout, že se 
jedná o ocenění výkazu výměr, kde je zapotřebí vložit množství, 




 Obrázek 11 - Vkládání položek 
 
Obsahuje rozsáhlou databázi materiálů a stavebních prací, které může 
uživatel velice jednoduše upravovat nebo se jenom podívat, z čeho se daná 
položka skládá.  
Pro lepší představu nabízím obrázky č.11 a č.12, kde můžeme vidět rozbor 














Další výhodou tohoto softwaru je jednoduchost dělání změn. Například 
velice jednoduše zde nastavíme hodnoty přirážek v přirážkové kalkulaci 
cen stavebních prací. Tuto funkci ilustruje obrázek 13. 
 
Obrázek 14 - Rozbor položky 
 
Fakt, že tento program analyzovaná společnost používá, snižuje dodatečné 
náklady při změně ekonomických reálií a následní změně režijních 
přirážek. Jak je vidno na obrázku 13 změna nastavení přirážek je velice 
jednoduchá a dvěma kliknutími myší můžeme přepočítat zpětně celý 
rozpočet podle nově nastavených přirážek. I to je důvodem jeho oblíbenosti 
u mnohých firem, zabývajících se stavební činností.  
Společnost A123A s.r.o. používá tento program způsobem, kde sestaví 
položkový rozpočet v doporučených směrných cenách z katalogu a 
následně podle uvážení managementu určí procentuální slevu, o kterou 
sníží hodnotu všech položek. To znamená, že společnost vůbec nezná 
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kalkulační vzorec, podle kterého by mohla sama vykalkulovat cenu 
stavební práce. 
11.2 Dotazníkové šetření o kalkulačních pravidlech 
 
Dotazníkové šetření jsem provedl u několika firem, které přímo konkurují 
společnosti A123A s.r.o. jak ve stejné geografické oblasti působení, tak i 
ve stejném nebo velmi podobném segmentu trhu stavebných prací. Při 
výběru firem pro provedení dotazníkového šetření jsem se snažil vybrat ty 
subjekty, které mají podobný obrat a alespoň částečně podobnou 
organizační strukturu. Na základě toho, že dotazované informace jsou často 
brány jako velice diskrétní, jsem se setkal s velice malou ochotou tyto 
informace poskytovat s ohledem na konkurenční prostředí, které je v této 
oblasti značné.  
 
11.2.1 Způsob vypracování dotazníku 
Pro zvolené dotazníkové šetření jsem si v první řadě zvolil několik otázek o 
všeobecné ekonomické výkonnosti dotazovaných společností. Tyto otázky 
mi umožnili vyřadit ty společnosti, které nejsou svou organizační 
strukturou a výrobním programem podobné společnosti A123A s.r.o. Mezi 
tyto otázky patří otázky spojené s počtem pracovníku, poměrem výrobních 
a jiných pracovníku, roční obrat nebo hlavní výrobní činnost. V dalším 
kroku jsem položil otázky týkající se kalkulačního systému dotazované 
společnosti. Jako například: 
- Jakou kalkulační metodu používá Vaše společnost? 
- Jaké součástí má Váš kalkulační vzorec? 
- Máte rozdělené režie?  
- Pokud ano, tak jakým způsobem? 
- Které položky započítáváte do rozvrhové základny? 
- Pokud používáte přirážkovou metodu, jaké koeficienty mají 
jednotlivé režie v kalkulačním vzorci? 
- Jste spokojení se stávajícím kalkulačním systémem? 
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- Uvažujete o změně kalkulačního systému a proč? 
- Jaké náklady sebou přináší Váš kalkulační systém? 
- Jakou váhu připisujete kalkulačnímu systému při cenotvorbě? 
 
 
11.2.2 Informace získané dotazníkovým šetřením 
 
Do dotazníkového šetření se zapojilo devět společností s podmínkou 
zachování anonymity. Z těchto devět společností byly tři společnosti 
vyjmuty z dalšího zpracování údajů a to z důvodu, že jejích hlavní stavební 
výkony nejsou totožné s hlavními výkony společnosti A123A s.r.o. 
V následující části textu přináším odpovědi dotazovaných firem.  
 
- Jakou kalkulační metodu používá Vaše společnost? 
6 ze 6 uvedlo jako kalkulační metodu přirážkovou metodu. 
- Jaké součástí má Váš kalkulační vzorec? 
6 ze 6 uvedlo tuto odpověď: Přímé náklady, nepřímé náklady, zisk. 
- Máte rozdělené režie?  
5 ze 6 uvedlo odpověď: ANO 
1 ze 6 uvedlo odpověď: NE 
- Pokud ano, tak jakým způsobem? 
1 ze 6 otázku nevyplnil 
5 ze 6 na otázku odpověděli : režie výrobní, režie správní 
- Které položky započítáváte do rozvrhové základny? 
4 ze 6 uvedlo odpověď: přímý materiál + přímé mzdy 
2 ze 6 uvedlo odpověď: přímé náklady  
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- Pokud používáte přirážkovou metodu, jaké koeficienty mají 
jednotlivé režie v kalkulačním vzorci? 
Všechny odpovědi, v kterých byla uvedena režie výrobní a režie správní, 
jsem zprůměroval na 44,2 procenta pro režie výrobní a 13,1 na režie 
správní. 
 
- Jste spokojení se stávajícím kalkulačním systémem? 
6 ze 6 uvedlo odpověď: ANO 
- Uvažujete o změně kalkulačního systému a proč? 
6 ze 6 uvedlo odpověď: NE 
- Jaké náklady sebou přináší Váš kalkulační systém? 
6 ze 6 uvedlo odpověď: Žádné 
- Jakou váhu od 1 do 5 připisujete kalkulačnímu systému při 
cenotvorbě? 
3 ze 6 odpovědí byly: 2 
1 ze 6 odpovědí byla: 4 
2 ze 6 odpovědí byly: 3 
 
 
11.2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
Z dotazníkového šetření jednoznačně vyplývá, že jedinou používanou 
metodou kalkulace v šetřených stavebních firmách je metoda 
přirážková. Všechny šetřené subjekty uvedli rozdělení kalkulačního 
vzorce na přímé a nepřímé náklady a zisk. Nejrozšířenější rozdělení 
režie je na režie výrobní a režie správní.  
Podle provedeného dotazníkového šetření byla průměrná hodnota 
výrobní režie  44,2 přičemž udávané hodnoty se pohybovali ve výši od 
36,7 procenta až po 51,5 procent.  
Průměrná hodnota správní režie byla 13,1 procenta. Hodnota přirážky 
pro správní režii se pohybovala v odpovědích od hodnoty 11,2 procenta 
po 15,6 procenta.  
Podle dotazovaných společností jim zvolený kalkulační systém 
nepřináší žádné další náklady. Velice zajímavým výsledkem 
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dotazníkového šetření je relativně malá váha kalkulačního systému pro 
cenotvorbu. Podle dotazovaných společností totiž nejdůležitějším 
kritériem pro cenotvorbu je konkurenční prostředí. 
 Podle následného telefonického dotázání pro cenotvorbu dotazované 
firmy v uplynulém období vycházeli ze směrných cen stavebních prací. 
Tyto ceny upravují většinou několika procentní slevou podle uvážení 
konatele nebo jiné odpovědné osoby za cenotvorbu. Rozsah této úpravy 
je podmíněn cílem. Tímto cílem je většinou snaha o úspěch ve 
výběrovém konání v konkurenci ostatních předkladatelů cenových 
nabídek. Podle vyjádření několika respondentů je v mnoha případech 
sleva tak výrazná, že stavební firma je schopna stavební dílo realizovat 
jen s nulovou nebo dokonce zápornou marží. 
 Z dotazníkového šetření vyplývá následující pozoruhodný fakt. Tímto 
faktem je, že i když výpočet skutečné ceny stavebních prací by měla být 
nejdůležitějším faktorem úspěchu společnosti v dlouhodobém horizontu, 
tak stavební firmy rezignovali na výpočet skutečných nákladů. Místo 
toho hlavně malé a středně velké stavební podniky v mnoha případech 




12. VÝBĚR METODY KALKULACE 
 
Při výběru kalkulační metody byly použity informace z dotazníkového 
šetření u konkurence ve stavební praxi a mé vlastní znalosti.   Na 
základě praxe ve stavebních podnicích podnikajících na stejném trhu za 
stejných podmínek a z mého vlastního návrhu, byly zváženy dvě 
alternativní metody kalkulace stavebních prací. První alternativou je 
přirážková kalkulace cen a druhá alternativa byla vybrána metoda ABC 
(Activity Based Coasting).  
 
12.1 Porovnání alternativních metod kalkulace a rozhodnutí o 
metodě kalkulace 
 
Při přirážkové metodě se ztrácí souvislost mezi výkony a jejích rozdílnou 
mírou náročnosti na množství spotřebovaných výrobních zdrojů. V metodě 
ABC oproti přirážkové metodě se sleduje spotřeba zdrojů na konkrétní 
výkony společnosti, a to v návaznosti na jednotlivé činnosti v podniku. U 
přirážkové metody při přirazení nákladů k výkonům je patrné, že informace 
o nákladech se člení podle středisek a výkonů. U metody ABC se 
informace o nákladech člení podle činnosti (aktivit) a nepřímé náklady 
výkonů jsou ve skutečnosti náklady přímé ve vztahu k procesům. To 
znamená, že při přirážkové metodě nám jde o zjištění vztahu mezi výrobou 
a spotřebováváním zdrojů. Při metodě ABC nám jde o příčinnou souvislost 
mezi procesem a spotřebou zdrojů. Z toho plyne, že procesy vyvolávají 






 Obrázek 15 - Porovnání metod kalkulace 
Zásady práce v posuzované přirážkové metodě kalkulačního systému, kde 
se náklady účtují podle účtů hlavni účetní knihy v členění na přímé náklady 
a nepřímé náklady jsou na základě mého návrhu tyto: 
a) Přímé náklady připočítávat přímo k sledování konkrétního 
výkonu. 
b) Nepřímé náklady se účtovat v první řadě na hospodářské 
středisko 
Zásady práce pro rozpočítávání nákladů metodou ABC navrhuji tyto: 
a) Přímé náklady navrhuji připočítat k nákladovým objektem přímo. 
b) Nepřímé náklady je zapotřebí přiradit ke konkrétním činnostem. 
 
Pro určení rozvrhové základny u přirážkové metody navrhuji dodržet tyto 
zásady: 




b) Určit takovou rozvrhovou základnu aby byl zachován poměr nebo 
přímá úměra mez rozvrhovou základnou a nepřímými náklady 
c) Rozvrhová základna se musí vyznačovat stálostí 
d) Rozvrhová základna musí být jednoduše zjistitelná 
e) Poslední navrhovanou zásadou pro tvorbu rozvrhové základny je 
její dostatečná velikost 
Porovnání navrhovaných metod z hlediska nákladů na zavedení do 
ekonomického života společnosti: 
a) Zavedení metody ABC do ekonomického života společnosti 
vyžaduje poměrně dost prostředků při zavádění a vyžaduje také 
vyšší náklady udržování. 
b) Přirážková metoda je poměrně nenáročná z pohledu nákladů jak 
na zavedení, tak i na následné udržování metody v ekonomickém 
životě společnosti. 
Porovnání navrhovaných metod z hlediska přesnosti výsledných kalkulací: 
a) Metoda ABC je přesnější kalkulací nákladů pro realizaci 
požadovaných výkonů společnosti 
b) U přirážkové metody jsou náklady v kalkulaci sice přesné ale na 
úrovni celého podniku a nemají vypovídací hodnotu směrem 
k jednotlivým činnostem prováděných podnikem 
Porovnání navrhovaných metod z hlediska možné analýzy činnosti, které 
tvoří hodnoty a těch které tyto hodnoty netvoří: 
a) Přirážková metoda nenese sebou informace o tom, které náklady 
jsou nositeli přidaných hodnot pro společnost. 
b) Metoda ABC je založena na odlišení, které náklady jsou nositeli 
přidaných hodnot pro společnost 
Pro zpřehlednění v tabulce č.9, která je připojená pod textem porovnávám 





Tabulka 9 - Kalkulační schéma 
Přirážková metoda Metoda ABC 
přímý materiál přímé náklady 
přímé mzdy náklady zákaznických činností 
stroje náklady produktových činností 
ostatní přímé náklady 
náklady podnikových činností (fixní 
náklady) výrobní režie 
správní režie 
celkové náklady celkové náklady 
  
 
Pro lepší porozumění uvádím v následujícím textu rozdíl v kalkulaci ceny 
stavební práce mezi oběma metodami. Pro jednoduchost názorní ukázky, 
jsem si vybral kalkulaci 1m3 zdiva a tuto kalkulaci jsem provedl pro obě 
metody.  
 
Kalkulace nákladů přirážkovou metodou:  
 
Přímý materiál............................................ 105,40,- EUR  
Přímé mzdy..................................................... 8,50,- EUR  
Výrobní režie (80 % z př. mezd)........................ 6,80,- EUR  
Správní režie (30 % z výrob. režie).................... 2,04,- EUR 




Kalkulace nákladů metodou ABC:  
 
Výroba malty....................................................... 9,70,- EUR  
Montáž/demontáž lešení...................................... 2,96,- EUR  
Zdění zdiva hr. 440 mm................................... 101,40,- EUR  
Průzkum trhu a příprava stavby........................... 0,10,- EUR  
Zařízení staveniště................................................ 1,42,- EUR  
Řízení výstavby.................................................... 0,53,- EUR  
Zásobování........................................................... 0,30,- EUR  
Doprava................................................................ 1,70,- EUR  
Jiné   - lešenie....................................................... 0,51,- EUR  
- míchačka................................................... 0,60,- EUR 
Řízení.................................................................... 0,95,- EUR  
BOZP a OŽP......................................................... 0,33,- EUR  
Jiné podnikové náklady......................................... 0,40,- EUR 
Celkové náklady.................................................. 120,90 EUR  
 
Při zhodnocení obou kalkulačních metod jsem postupoval tak, že jsem na 
jednu stranu dal všechny výhody obou kalkulačních metod a na stranu 
druhou jsem dal všechny nevýhody zkoumaných metod kalkulace.  
Po konzultaci s vedením společnosti a zvažování všech pro a proti se 
zástupci společnosti nevěděli rozhodnout, která metoda je pro zkoumanou 
společnost nositelem větších výhod jak nevýhod. Proto jsem přiradili každé 
85 
 
posuzované výhodě a nevýhodě vážnost na stupnici od jedné do pěti a 
následně vynásobil vždy počet přidělených bodů s váhou jednotlivých 
kritérií. Tímto vznikla rozhodovací matice, v které jsem pro každou 
posuzovanou metodu udělal na závěr součet bodů. Následně jsem porovnal 
oba součty a z toho vyplynulo rozhodnutí, kterou kalkulační metodu 
implementovat do kalkulačního systému společnosti. 
   Tabulka 10 - Rozhodovací matice 
Kritéria Váha 
Přirážková metoda Metoda ABC 
Body Zhodnocení Body Zhodnocení 
Dopad na výkonnost 5 3 15 3 15 
Náročnost implementace 3 5 15 2 6 
Rychlost implementace 2 5 10 2 4 
Náklady zavedení 3 5 15 3 9 
Přesnost výsledných 
kalkulací 4 3 12 5 20 
Ekonomický přínos 5 3 15 5 25 
Náročnost používání 4 5 20 2 8 
Preference ekonomického 
oddělení 2 5 10 1 2 
Riziko neúspěchu 4 5 20 2 8 





Z výsledků rozhodovací matice plyne, že z pohledu společnosti se jeví jako 
výhodnější přirážková metoda. Na toto rozhodnutí mělo největší vliv 
několik kritérií. Tyto kritéria uvádím v pořadí, jak ovlivnili rozhodování. 
Jsou to riziko neúspěchu, náročnost používání a náročnost implementace. 
Z pohledu společnosti jsou jenom dvě kritéria, které upřednostňovali 
metodu ABC. Jsou to ekonomický přínos a přesnost výsledných kalkulací. 
V další části této práce budu pracovat už jen s přirážkovou kalkulací, která 
se pro společnost ukázala jako výhodnější z pohledu možných rizik a 
preferencí ekonomického oddělení jako i majitelů společnosti.   
 
12.2  Kalkulační vzorec 
 
Pro účely společnosti A123A s.r.o. jsem se snažil vytvořit kalkulační 
členění, tak aby bylo možné co nejjednodušší sledování a řízení režijních 
nákladů. Kalkulační vzorec navrhuju jako klasický kalkulační vzorec pro 
přirážkovou metodu kalkulace. Do tohoto kalkulačního vzorce vstupují 
přímé a nepřímé náklady společnosti.  
Do přímých nákladů jsem se rozhod započítat tyto náklady: 
 
1) Spotřebu přímého materiálu 
2) Přímé mzdové náklady 
3) Ostatní přímé náklady 
Z důvodu aby kalkulační vzorec mněl co největší vypovídací hodnotu 
ohledně vstupujících režií, jsem se rozhodl režie stavební společnosti 
rozdělit do čtyř skupin.  
 
1) Výrobní režie 
2) Zásobovací režie 
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3) Odbytová režie 
4) Správní režie 
Kalkulační vzorec navrhuju formou kalkulačního vzorce pro přirážkovou 
kalkulaci s použitím mého rozdělenía uvádím ho v tabulce č.11 
 





















12.2.1  Přímý materiál 
 
Do přímého materiálu jsem zařadil spotřebu všech surovin a základního 
materiálu, výrobky a polotovary ale i služby. V neposlední řadě jsem sem 
zařadil také veškerou spotřebu pomocného materiálu. Všechny tyto 
položky mají společné to, že vstupují přímo do technologického procesu 
výstavby stavebního díla. Spotřeba přímého materiálu se dá určit za pomoci 
normy spotřeby nebo i z minulosti. 
Podle účetní dokumentace společnosti A123A s.r.o. byly stanoveny 
náklady na přímý materiál v celkové výši 1 548 819,74EUR. 
 
12.2.2  Přímé mzdy 
 
Do přímých mezd jsem zařadil všechny mzdy výrobních pracovníků. Jsou 
to mzdy výrobních dělníků, ale i jiných pracovníků ve výstavbě, za 
předpokladu že jejích mzda přímo souvisí s výrobním stavebním procesem. 
Tyto přímé mzdy lze přiradit  přímo na kalkulační jednici. Tyto  náklady 
dosáhly v roce 2012 podle účetních dokladů výše 3335,0EUR. Výše této 
položky se jeví na první pohled jako nereálně nízká. Tahle částka je ovšem 
ovlivněna tím, že společnost zabezpečuje stavební výrobu lidskou sílou 
pomocí externích zdrojů. To má za následek, že prakticky všechny náklady 
na pracovní sílu jsou zahrnuty v položce služby. Tato položka byla také 
započtena do přímých nákladů. Proto mohu říct, že přímé náklady nebyly 
tímto ekonomicko – organizačním opatřením skresleny a jsou uvedeny 
v plné výši, tak jak reálně zatěžují společnost náklady. Za účelem mé práce 
jsem odborným odhadem spolu s konzultujícím zaměstnancem určil výši 
nákladů na pracovní sílu z faktur firem, které tuto pracovní sílu společnosti 
poskytují. Na 275 000,-EUR. Jednoduchou trojčlenkou jsem pak při 32,5 
procentních odvodech zaměstnavatele spočítal přímé mzdy 
na  203 841EUR. Spolu s původními 3334,50EUR jsou přímé mzdy i 










Tabulka 12 - Mzdy 
Odhad mezd 203 841,00 EUR 
Mzdy 3 334,50 EUR 
Celkem 207 175,50 EUR 
 
12.2.3  Ostatní přímé náklady a subdodávky 
 
Do této položky kalkulačního vzorce jsem zahrnul ty náklady, které nepatří 
do ostatních položek souvisejících s přímými náklady, ale dají se přiradit 
přímo na kalkulační jednici. Jsou to například technologické pohonné 
hmoty, energie spotřebovány ve stavební výrobě.  
Důležitou položkou přítomnou v ostatních přímých nákladech jsou náklady 
na opravy a náklady na sociální pojištění výrobních dělníků. Z důvodu, že 
firma používá ve větší míře externí subdodavatele, jsou tyto odvody 
odhadnuty odborným odhadem. V položce subdodávky jsou zahrnuty 
snížené o odhad nákladů na čistou pracovní sílu. 
Přehled položek započítaných jako ostatní přímé náklady a subdodávky 
uvádím v následující tabulce 13.  
Tabulka 13- Ostatní přímé náklady a subdodávky 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní přímé náklady 71 598,00 EUR 
Celkem 1 580 355,12 EUR 
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Po důkladné analýze jsem odhadl výši ostatních přímých nákladů na úrovni 
71 598,00 EUR a položku subdodávky na úrovni 1 508 757,12 EUR. 
12.2.4  Výrobní režie 
 
Do položky výrobní režie jsem vložil všechny náklady, které jsou přímo 
spojené se stavební výrobou, ale nedají se přímo přiradit na kalkulační 
jednici. Jsou to zejména tyto náklady. Pomocný materiál, pohonné hmoty, 
energie, pracovní nářadí, pojištění výroby, mzdy mistrů a stavbyvedoucích 
a náklady na záruční opravy. Za účelem tohoto výpočtu byly některé 
položky stanoveny odborným odhadem za pomoci konzultace se zástupci 
společnosti A123A s.r.o. Položky zahnuty do výrobní režie přikládám 
v tabulce č.14. 
Tabulka 14 - Výrobní režie 
Výrobní režie 
Pracovní nářadí 14 752,41 EUR 
Spotřeba PHM přístrojů 1 552,03 EUR 
Spotřeba energie  4 637,38 EUR 
Spotřeba plynu 1 564,03 EUR 
Opravy 2 726,85 EUR 
Ostatní režijní náklady výroby 9 329,39 EUR 
Jiné opravy 6 526,00 EUR 
Odvoz odpadu 33 337,85 EUR 
Ostatní služby 30 590,36 EUR 
Pronájem prostorů 104 184,56 EUR 
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Daň z motorových vozidel 2 000,00 EUR 
PHM vozidel 8 000,00 EUR 
Pojištění spojené s výrobou 13 531,78 EUR 
Leasing 2 001,43 EUR 
Faktura za pracovní sílu - stavbyvedoucí 126 487,10 EUR 
Pomocní materiál - nespecifikovaný 10 123,00 EUR 
Celkem 371 344,17 EUR 
 
12.2.5  Zásobovací režie 
 
Do zásobovací režie jsem přiradil tyto nákladové položky náklady na mzdy 
řidičů, odpisy a pohonné hmoty, patří sem také náklady na skladové 
hospodářství. Výše nákladů na mzdy řidičů byla určena na základě 
odborného odhadu z položky služby. Toto opatření jsem učinil na základě 
z důvodu nemožnosti zjistit exaktně přesnou sumu nákladu jejích mzdy. 
Důvodem nemožnosti zjistit přesnou výši je, že společnost používá jako 
řidiče zaměstnance externí společnosti a ta následně fakturuje jejích 
výkony zpátky společnosti A123A s.r.o. Další položkou zásobovací režie 
jsou náklady na pohonné hmoty zásobovacích aut, jejich odpisy a opravy. 
Za účelem tohoto výpočtu byly některé položky stanoveny odborným 




Tabulka 15 - Zásobovací režie 
Zásobovací režie 
Platby za mýto 679,41 EUR 
Daň z motorových vozidel 3 450,00 EUR 
PHM vozidel 19 800,00 EUR 
Leasing 22 435,80 EUR 
Faktura za pracovní sílu 52 431,12 EUR 
El. energie 3 855,02 EUR 
Celkem 102 651,35 EUR 
 
 
12.2.6  Odbytová režie 
 
Do odbytové režie jsem přiradil položky jako jsou například náklady na 
reklamu nebo na dodatečné slevy z ceny spojené s konkurenčním 
prostředím a získáním zakázky. Položky spojené s motorovým vozidlem, 
jsou spojeny s reprezentativním vozidlem společnosti. Největší položku 
odbytové režie, tvoří dodatečné slevy. Tyto slevy jsou poskytnuty 
investorům v případě další spolupráce a nákupu stavební výroby 
společnosti A123A s.r.o. Za účelem tohoto výpočtu byly některé položky 
stanoveny odborným odhadem za pomoci konzultace se zástupci 




Tabulka 16 - Odbytová režie 
 
Odbytová režie 
Reklama, inzerce 4 009,87 EUR 
Daň z motorových vozidel 550,00 EUR 
Dodatečné slevy 51 948,98 EUR 
PHM vozidel 2 400,00 EUR 
Leasing 8 213,00 EUR 
Celkem 67 121,85 EUR 
 
12.2.7  Správní režie 
 
Do správní režie jsem zahrnul všechny náklady, které nejsou nákladem 
spojeným přímo s výrobním procesem. Jsou to především náklady spojené 
s fungováním ekonomického oddělení, s náklady na elektrické energie a 
plyn spotřebovaný přímo v sídle společnosti. Náklady na běžné fungování 
kanceláře, jako jsou například telekomunikační poplatky nebo poštovné. 
Do správní režie jsem přiradil také nadspotřebu pohonných hmot, příjmy 
společníků se závislé činnosti, ale i položku provize. Za účelem tohoto 
výpočtu byly některé položky stanoveny odborným odhadem za pomoci 
konzultace se zástupci společnosti A123A s.r.o.  Všechny položky zahrnuté 









Tabulka 17 - Správní režie 
Správní režie 
Drobný majetek do 1700,-EUR 8 677,45 EUR 
Režijní, kancelářský materiál, ND 22 337,82 EUR 
Nadspotřeba PHM 6 433,88 EUR 
Spotřeba energie 2 000,00 EUR 
Spotřeba plynu 200,00 EUR 
Provize 80 132,16 EUR 
Poštovné 242,90 EUR 
Doprava, parkování 184,18 EUR 
Software, internet 1 405,26 EUR 
Mzdové náklady 74 975,76 EUR 
Nevyčerpaná dovolená 798,52 EUR 
Příjmy společníků se závislé činnosti 44 689,95 EUR 
Nevyčerpaná dovolená - společníci 1 204,68 EUR 
Sociální pojištění 30 437,75 EUR 
Dočasná práceneschopnost 156,03 EUR 
Tvorba sociálního fondu 411,39 EUR 
Stravné lístky 2 115,87 EUR 
Daň z motorových vozidel 723,66 EUR 
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 12.2.8 Výpočet kalkulačního vzorce 
 
Pro výpočet přirážek kalkulačního vzorce jsem použil již v předešlém textu 
spočítané přímé náklady roztříděné do těchto položek, které uvádím 
v tabulce 18 na následující straně. 
  
Daň z nemovitosti 110,04 EUR 
Spotřeba kolků 1 641,50 EUR 
Daně obcím 99,50 EUR 
PHM vozidel 3 500,00 EUR 
Pokuty, penále z omeškání 1 721,03 EUR 
Rezerva na audit 2 300,00 EUR 
Jiné správní poplatky 124,80 EUR 
Úroky - kontokorent 5 868,53 EUR 
Úroky - úvěr 5 785,91 EUR 
Celkem 298 278,57 EUR 
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 Tabulka 18 - Přímé náklady pro výpočet kalkulace 
Přímý materiál 1 548 819,74 EUR 
Přímé mzdy 207 175,50 EUR 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní přímé náklady 71 598,00 EUR 
Celkem 3 336 350,36 EUR 
 
Dalšími podklady nutnými k výpočtu kalkulačního vzorce analyzované 
stavební společnosti jsou informace o celkových nákladech jednotlivých 
režií, které jsem také zpracoval ve výše uvedeném textu a uvádím je 
v tabulce 19 
Tabulka 19 - Náklady režií 
 
 
Správní režie 298 278,57 EUR 35,53% 
Výrobní režie 371 344,17 EUR 44,24% 
Odbytová režie 67 121,85 EUR 8,00% 
Zásobovací režie 102 651,35 EUR 12,23% 
Celkem 839 395,94 EUR 100,00% 
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12.3  Výpočet přirážky výrobní režie 
 
Jako rozvrhovou základnu pro tuto přirážkovou položku jsem určil náklady 
na materiál, náklady na přímé mzdy a ostatní přímé náklady a subdodávky. 
V ekonomické realitě zkoumaného podniku je veliká většina prací 
v subdodávkách. Z tohoto důvodu jsem do rozvrhové základny zahrnul také 
subdodávky To přidává rozvrhové základně větší vypovídací hodnotu, 
protože společnost realizuje velikou část své výroby právě cestou 
subdodávek od jiných právnických osob, ale během celé doby výstavby ji 
vznikají nadále výrobní náklady například z titulu řízení stavby. 
V tabulce 20. 
Tabulka 20 -  Základna pro výpočet výrobní režie 
Přímé mzdy 207 175,50 EUR 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní přímé náklady 71 598,00 EUR 
Celkem 1 787 530,62 EUR 
 
 
Náklady na výrobní režii jsem spočetl v předchozích kapitolách na 
371 344,17EUR. Výpočet výrobní režie uvádím v tabulce 21. 
 
Tabulka 21 - Výpočet přirážky výrobní režie 
Základna pro výpočet 1 787 530,62 EUR 100,00% 





12.4  Výpočet přirážky správní režie 
 
Pro potřeby rozvrhové základny přirážky správní režie navrhuji použít 
položky, tak jak jsou seřazeny v tabulce 22 uvedené v následujícím textu.  
 
Tabulka 22 - Základna pro výpočet správní režie 
Přímé mzdy 207 175,50 EUR 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní přímé náklady 71 598,00 EUR 
Režie výrobní 371 344,17 EUR 
Celkem 2 158 874,79 EUR 
 
Celková suma nákladů základny pro správní režii činí 2 158 874,79EUR. 
V předchozím textu jsem spočetl také výší nákladů režie správní v hodnotě 
298 278,57EUR. Podle přepočtu náklady správní režie tvoří 8,04 procenta 
z nákladů určené rozvrhové základny. Tyto údaje uvádím v tabulce 23. 
 
Tabulka 23 - Výpočet přirážky správní režie 
Základna pro výpočet 3 707 694,53 EUR 100,00% 





12.5  Výpočet přirážky zásobovací a odbytové režie 
 
Pro potřeby rozvrhové základny přirážky zásobovací režie navrhuji použít 
položky, tak jak jsou seřazeny v tabulce 24 uvedené v následujícím textu. 
 
Tabulka 24 - Základna pro výpočet odbytové a zásobovací režie 
Položky uvedené v tabulce 24 jsem vybral jako nositele informací o vzniku 
nákladů spojených odbytem a zásobováním. Celková hodnota rozvrhové 
základny pro režii odbytovou a zásobovací činí 2 158 874,79EUR 
Tabulka 25 - Výpočet přirážky odbytové a zásobovací režie 
 
 
Náklady započtené do režie odbytové a zásobovací dosahují hodnotu 
169 773,20EUR za rok 2012. Při zohlednění hodnoty zvolené rozvrhové 
základny tak činí náklady odbytové a zásobovací režie 7,86 procenta z této 
sumy. Tento výpočet uvádím v tabulce 25. 
Přímé mzdy 207 175,50 EUR 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Odvody do soc. a zdrav. pojišťovny 71 598,00 EUR 
Režie výrobní 371 344,17 EUR 
Celkem 2 158 874,79 EUR 
Základna pro výpočet 2 158 874,79 EUR 100,00% 
Režie odbytová a zásobovací 169 773,20 EUR 7,86% 
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12.6  Výpočet přirážky zásobovací režie 
Výpočet přirážky pro samostatnou zásobovací režii jsem udělal z důvodu, 
aby v případě kalkulování ceny jednoduchých zakázek mimo rozpočtářský 
program firmy Kros a.s. bylo možné lépe zohlednit rozdělení nákladů podle 
místa a důvodu jejích vzniku. Může to napomoct ke zvýšení komfortu 
řízení a sledování nákladů na jednotlivých stavbách, které jsou dostatečně 
malé svým rozsahem, aby byly jednoduše vytvořeny mimo tento 
rozpočtářský program.  
Pro potřeby rozvrhové základny přirážky zásobovací režie navrhuji použít 
položky, tak jak jsou seřazeny v tabulce 26 uvedené v následujícím textu. 
Tabulka 26 - Základna pro výpočet zásobovací režie 
 
Tyto položky jsem vybral jako nejlepší možné nositele informací o 
nákladech zásobovací režie. Výši takto určené rozvrhové základny jsem 
stanovil na 1 920 163,91EUR. V předešlém textu jsem spočítal výši 
nákladů pro správní režii na 298 278,57EUR, co je 15,53 procenta 
z celkových nákladů vybrané rozvrhové základny. Procentní propočet 
uvádím v tabulce 27. 
Tabulka 27 - Výpočet přirážky zásobovací režie 
 
Přímý materiál 1 548 819,74 EUR 
Režie výrobní 371 344,17 EUR 
Celkem 1 920 163,91 EUR 
Základna pro výpočet 1 920 163,91 EUR 100,00% 
Režie správní 298 278,57 EUR 15,53% 
101 
 
12.7  Výpočet přirážky odbytové režie 
 
Výpočet přirážky pro samostatnou odbytovou režii jsem udělal z důvodu, 
aby v případě kalkulování ceny jednoduchých zakázek mimo rozpočtářský 
program firmy Kros a.s. bylo možné lépe zohlednit rozdělení nákladů podle 
místa a důvodu jejích vzniku. Může to napomoct ke zvýšení komfortu 
řízení a sledování nákladů na jednotlivých stavbách, které jsou dostatečně 
malé svým rozsahem, aby byly jednoduše vytvořeny mimo tento 
rozpočtářský program.  
Pro potřeby rozvrhové základny přirážky zásobovací režie navrhuji použít 
položky, tak jak jsou seřazeny v tabulce 28 uvedené pod textem. 
 
Tabulka 28 - Výpočet přirážky odbytové režie 
 
 
Tyto položky jsem vybral jako nejlepší možné nositele informací o 
nákladech zásobovací režie. Výši takto určené rozvrhové základny jsem 
Přímé mzdy 207 175,50 EUR 
Subdodávky 1 508 757,12 EUR 
Ostatní přímé náklady 71 598,00 EUR 
Režie výrobní 371 344,17 EUR 
Režie správní 298 278,57 EUR 
Režie zásobovací 102 651,35 EUR 
Celkem 2 559 804,71 EUR 
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stanovil na 2 559 804,71EUR. V předešlém textu jsem spočítal výši 
nákladů pro odbytovou režii na 67 121,85EUR, co je 2,62 procenta 
z celkových nákladů vybrané rozvrhové základny. Procentní propočet 
odbytové přirážky uvádím v tabulce 29. 
 
Tabulka 29 - Výpočet přirážky zásobovací režie 
 
12.8  Výpočet přirážky zisku 
Pro výpočet ziskové přirážky navrhuji zahrnout do rozvrhové základny tyto 
položky, které uvádím v tabulce 30. 








Základna pro výpočet 2 559 804,71 EUR 100,00% 
Režie odbytová 67 121,85 EUR 2,62% 
Přímé mzdy 
Subdodávky 







Pro potřeby této práce navrhuji nastavit výší ziskové přirážky na 10 
procent. Tato přirážka je v ekonomické realitě společnosti na uvážení 
managementu společnosti. 
 
Srovnání současného a navrhovaného kalkulačního vzorce 
 
Pro srovnání současně používaného a navrhovaného kalkulačního vzorce 
jsem provedl ocenění již realizovaného stavebního díla položkovým 
rozpočtem v rozpočtářském programu Cenkros Plus společnosti Kros a.s. 
za použití firemních cen [ příloha č.2 ]. Následně jsem porovnal výsledky 
původního rozpočtu provedeného přímo analyzovanou firmou v roce 2012 
[ příloha č.1 ] a aktualizovaného rozpočtu za použití nových přirážek režií.  
Porovnání ceny stavebního díla podle starého a nového kalkulačního 
vzorce uvádím tabulce 31. 
 
Tabulka 31 - Porovnání rozpočtů 
Cena stavebního díla - původní 129 434,44 EUR 
Cena stavebního díla - aktualizována 133 220,31 EUR 
 










Cílem diplomové práce bylo provést dotazníkové šetření o kalkulačních 
pravidlech stavebních firem, analýzu kalkulačního systému zvoleného 
podniku, provést šetření stávajícího způsobu sledování režijních nákladů a 
navrhnout optimalizované řízení režijních nákladů ve zvolené stavební 
společnosti. V prvním kroku jsem analyzoval výsledek hospodaření 
společnosti od roku 2005 do roku 2012, kde jsem zjistil veliký růst tržeb 
z důvodu nárůstu velikosti zakázek. Od roku 2010 se totiž společnost snaží 
přesadit v pro ní novém segmentu trhu výstavby obytných a polyfunkčních 
staveb. Zjistil jsem také, že společnost byla v letech 2011 a 2012 
v narůstající ztrátě, z důvodu nepokrytí nákladů tržbami. V další části mé 
práce jsem provedl analýzu tržeb a nákladů za rok 2012. Následně jsem 
provedl členění nákladů na druhové a kalkulační, spočítal jsem přímé 
náklady a tržby na všechny stavby prováděné v roce 2012. V další části mé 
diplomové práce jsem provedl analýzu způsobu sledování režijních nákladů 
zvolené analyzované společnosti, kde jsem zjistil veliké nedostatky. 
Společnost vůbec nesleduje místa a důvody vzniku svých režijních 
nákladů, co má za následek pravděpodobné plýtvání s prostředky 
společnosti na neefektivní řízení stavební výroby. Pro optimalizaci daného 
stavu v řízení režijních nákladů jsem navrhl způsob kontroly režijních 
nákladů pomocí rozpočtu režijních nákladů ve výrobních střediscích a 
způsob pravidelné kontroly těchto nákladů. Pro potřeby společnosti jsem 
navrhnul také několik dalších doporučení pro optimalizaci nákladů. V další 
části mé práce jsem analyzoval kalkulační systém, zdroje informací pro 
oceňování výrobních výkonů a způsob tvorby rozpočtů ve společnosti. 
V této části práce jsem dospěl k poznání, že společnost nemá žádný 
kalkulační systém a jenom používá směrných cen stavebních prací 
z databáze rozpočtářského programu Cenkros Plus firmy Kros a.s. a 
následně podle svého uvážení snižuje cenu stavebního díla, tak aby se 
dostala k zakázkám. V tomto vidím asi největší problém, protože výsledná 
výše nabídkové ceny nereflektuje náklady stavebního podniku a nabídková 
cena sleduje jediný cíl, získat pro společnost zakázku. Tím se neúměrně 
zvyšuje riziko vytváření ztrát. Tato praxe v dlouhodobém měřítku je vysoce 
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kontraproduktivní. Pro získání přehledu ve stavební praxi jsem vypracoval 
dotazníkové šetření o kalkulačních pravidlech u konkurenčních firem. 
V tomto dotazníkovém šetření jsem zjistil, že tato praxe je široce rozšířená. 
Pro potřeby firmy jsem navrhnul dva způsoby kalkulace. Jde o klasickou 
přirážkovou kalkulaci a kalkulační metodu ABC. Pro účely rozhodnutí 
mezi kalkulačními metodami jsem vypracoval spolu se zástupci společnosti 
rozhodovací matici, v které se společnost rozhodla pro klasickou 
přirážkovou metodu kalkulace. Následně jsem spočítal a roztřídil náklady 
společnosti podle položek kalkulačního vzorce. Jako podklad mi posloužila 
výsledovka za rok 2012. Vycházejíc z těchto propočtů jsem vypočetl výšku 
jednotlivých přirážek, přičemž jsem provedl rozdělení přirážek na správní, 
výrobní a odbytově-zásobovací pro použití v rozpočtářském programu 
Cenkros Plus a pro malé zakázky jako jsou výstavba oplocení nebo menší 
rekonstrukce na které není zapotřebí používat oceňovací program firmy 
Kros a.s. jsem navrhnul rozdělení režií na čtyři. Správní, výrobní, 
odbytovou a zásobovací. Toto členění při malých zakázkách lépe reflektuje 
ekonomickou realitu podniku a má vyšší vypovídací hodnotu pro následnou 
analýzu a kontrolu. V poslední části mé práce jsem provedl ocenění 
stavebního díla za pomocí mnou vypočtených přirážek režií v programu 
Cenkros Plus a porovnal jí s rozpočtem nabídkové ceny, se kterým 
společnost v roce 2012 uspěla a získala zakázku. Rozdíl v ceně byl na 
úrovní 2,92 procenta, přičemž cena mnou vypočtena byla vyšší. Těžko 
z toho vyvodit závěr z důvodu, že rozpočet vytvořený společností v roce 
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